



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Julio-Diciembre 2015

<p>Gestión de recursos para adquisición de vehículos recolectores y maquinaria a nivel intermunicipal.</p>	<p><b>Urbanos, para el Fortalecimiento de los Municipios adscritos a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR) por un monto de \$3,124,683.00, así como el denominado inicialmente Adquisición de Camiones Recolectores de Residuos Sólidos Urbanos, para el Fortalecimiento de los Municipios adscritos a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), sin embargo debido a las observaciones emitidas por la SEMARNAT, se nos solicitó ajustar el anexo quedando como Adquisición de Maquinaria para Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario “El Coco” del Municipio de Tomatlán, Jalisco” por un monto de \$6,684,974.00, de los cuales la Federación aportará \$6,016,476.60 y el Municipio \$668,497.40.</b></p> <p>Destacar que el proyecto de vehículos recolectores fue desechado por la SEMARNAT, validando únicamente el proyecto Adquisición de Maquinaria para Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario “El Coco” del Municipio de Tomatlán, Jalisco”, conforme al oficio DGFAUT/612/00847 de fecha 26 de junio dirigido a la SEMADET.</p> <p>Cabe mencionar que mediante oficio SEMADET No. DGPGA/PEF/0241/2015 de fecha 11 de noviembre del 2015, se notifica a la JICOSUR sobre la imposibilidad de recibir la ministración de los recursos para el proyecto aprobado denominado “Adquisición de Maquinaria para Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario “El Coco” del Municipio de Tomatlán, Jalisco”, sugiriendo así mismo su reingreso para una nueva validación conforme a los lineamientos 2016.</p> <p>Por último, señalar que con este tipo de riesgos (falta de suficiencia presupuestal), será complicado la implementación de las metas y acciones previstas en el PIPGISRU de la JICOSUR.</p>
<p>Realizar dos eventos de educación ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos.</p>	<p>En el segundo semestre se apoyó a la escuela preparatoria de La Huerta Jalisco, con la elaboración de trípticos informativos sobre la separación de la basura con el objetivo de concientizar a la población de la cabecera municipal sobre la importancia del tema.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

<p><b>Implementar una política pública sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos intermunicipal</b></p>	<p>Aunque ya se tiene la validación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos por parte de la SEMADET, la cual se tuvo hasta el mes de octubre de 2015, no fue posible implementar una medida de este tipo, ya que no se tienen los instrumentos jurídicos básicos en los municipios como un Reglamento de Ecología, por lo que primeramente se generara dicho reglamento para posteriormente partir con la elaboración de otras normativas.</p>

En este mismo tema de residuos sólidos urbanos, se gestionó apoyo ante la SEMADET, para obtener contenedores de basura para su instalación en los seis municipios, con el objeto de incrementar la infraestructura y promover la cultura de separación.

En total se obtuvieron 180 contenedores (60 módulos de tres), asignados de la siguiente manera:

- 5 módulos para Villa Purificación, 5 módulos para Casimiro Castillo, 8 módulos para Cuautitlán de García Barragán, 14 módulos para La Huerta, 14 módulos para Cihuatlán y 14 módulos para Tomatlán

Cabe mencionar que la JICOSUR firmó un convenio para contar con el comodato de estos contenedores, a su vez la JICOSUR firmará un comodato con cada uno de los ayuntamientos para el cuidado y buen mantenimiento de los contenedores. Se está elaborando la propuesta para someterla a los Ayuntamientos.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

Durante el segundo semestre del 2015, se realizaron recorridos para conocer el estado físico que guardan los contenedores en compañía de la nueva administración municipal, particularmente de los Directores de Ecología, utilizando el siguiente formato:



**FORMATO DE SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE LOS CONTENEDORES DE SEPARACIÓN DE BASURA INSTALADOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA JICOSUR**

Municipio: Casimiro Castillo		
Fecha:		

CANTIDAD	UBICACION-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM)	OBSERVACIONES

Nombre: \_\_\_\_\_

Superviso por la JICOSUR

\_\_\_\_\_

Firma

Nombre: \_\_\_\_\_

Superviso por el H. Ayuntamiento

\_\_\_\_\_

Firma

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Municipio	No. De Módulos	Total Contenedores	Localidad	Referencia
<b>Casimiro Castillo</b>	1	3	Cabecera Municipal	Jardín Municipal en las esquinas de la plaza
	1	3		Mercado Municipal enfrente del jardín
	1	2		Calle Enrique Díaz de León



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

			Colonia San Esteban	Centro de Salud
	1	3	Colonia Obrera	Centro de la Colonia, sitio conocido como el parcan en esquina suroeste
	1	4	Lo Arado	Jardín Principal cerca de Kiosko Jardín Principal Esq. 16 de septiembre y Av. Hidalgo, sobre la Plancha a un costado de Jardinería
Cihuatlán	3	2	Barra De Navidad	Jardín Principal calle López de Legaspi esq. Michoacán
		0		Malecón calle Av. López de Legaspi esq. Veracruz
		0		Templo calle López de Legaspi esq. Jalisco.
	6	6	Cihuatlán	Jardín Principal calle Álvaro Obregón esq. Fco. I. Madero
		3		Casa De La Cultura calle Aquiles Serdán esq. Heliodoro Trujillo
		2		Unidad Deportiva López Mateos camino al Rebalse en la entrada
		3		Hospital calle Av. López Mateos esq. Gral. Barragán
		3		Terminal De Autobuses calle Av. Ocampo al ingreso de la terminal.
		3		<b>Oficinas de Protección Civil están 3 Contenedores guardados</b>
	1	3	Cuastecomates	Boca calle Bahía



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	2	3	San Patricio-Melaque	Calle López Mateos afuera de la Delegación
		2		Malecón calle López Mateos esq. López Farías
	2	3	Villa Obregón	Jardín Principal calle Benito Juárez esq. Revolución
		3		Delegación de Villa Obregón calle Benito Juárez No.510
Cuautitlán de García Barragán	1	3	Chacala	Jardín Principal - Calle de los Maestros frente a la Delegación Municipal
	2	3	Cabecera Municipal	Jardín Principal - Calle García Barragán frente a Hotel Plaza
		3		Jardín Principal - calle Juárez frente a presidencia municipal
	2	3	Tequesquitlán	Jardín Principal ingreso - frente a la iglesia del lugar
		3		Jardín Principal salida - frente a la sucursal de la caja solidaria
	1	3	Telacruz	Jardín Principal
	1	3	Ayotitlán	Jardín Principal
	1	3	Cuzalapa	Jardín Principal
La Huerta	1	3	Cabecera Municipal	Jardín Principal Calle Hidalgo Colonia Centro. Coord. 19°28'57.8"N 104°38'20.4"W
	1	3		Campo Asturias Calle Vicente Guerrero Coord. 19°28'53.0" N 104°38'36.5" W



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

1	3	La Conchita	Jardín Principal Coord. 19°30'08.3"N 104°33'49.0"W
1	3	Las Pilas	Jardín Principal Coord. 19°32'05.4"N 104°40'27.7"W
1	3	Cofradia	Jardín Principal Coord. 19°30'59.1"N 104°43'02.1"W
1	3	La Manzanilla	Jardín Principal Calle María Asunción 126. Coord. 19°16'51.8"N 104°47'16.6"W
1	3	El Rebalcito	Jardín Principal Coord. 19°18'21.8"N 104°53'11.6"W
1	3	Agua Caliente Nueva	Jardín Principal Coord. 19°21'10.2"N 104°53'59.5"W
1	3	Miguel Hidalgo Nuevo	Jardín Principal Coord. 19°21'40.0"N 104°53'45.0"W
1	0	Emiliano Zapata	Jardín Principal Coord. 19°22'59.4"N 104°57'59.1"W
1	3	Francisco Villa	Jardín Principal Coord. 19°23'15.5"N 104°58'07.4"W
1	3	Juan Gil Preciado	Jardín Principal Coord. 19°36'11.4"N 105°04'14.1"W
1	3	San Mateo	Jardín Principal Coord. 19°34'38.9"N 105°05'08.0"W
1	3	Punta Perula	Jardín Principal Coord. 19°35'23.0"N 105°07'30.7"W

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

Villa Purificación	1	3	Cabecera Municipal	Jardín México Filipinas
	1	3	Cabecera Municipal	Centro de Salud
	1	3	Colonia las Espaldanas	Calle Agustín Yañez cruce con 16 de septiembre
	1	3	Fracc. Las Juntas	Jardín el Mangal
	1	3	Col. 20 de Noviembre	calle la piña entrada principal
Tomatlán	1	3	José María Pino Suárez	Jardín Principal Calle Margarito Ruiz Cruce Con Calle Unión.
	1	3	La Gloria	Av. Constitución Cruce Con Calle 20 De Noviembre.
	1	3	Cruz de Loreto	Av. La Cruz Cruce Con Calle Queretaro.
	1	3	Gargantillo	Calle Independencia Cruce Con Calle Juarez
	1	3	El Tequesquite	Calle Juarez Cruce Con Calle Emiliano Zapata.
	1	3	El Tigre	Calle Hidalgo Cruce Con Calle Gomez Farias.
	1	3	San Rafael de los Moreno	Calle Juan Escutia Cruce Con Vicente Suarez.
	1	3	El Tule	Calle Av. Union Cruce Con Calle Mazatlan.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	1	3	Llano Grande	Calle Av. 5 De Febrero Cruce Calle Ignacio Allende.
	1	3	Campo Acosta (1)	Plaza Principal Calle Lazaro Cardenas Cruce Calle Adolfo Lopez Mateos.
	1	3	Campo Acosta (2)	Calle Hidalgo Cruce Con Av. De Los Maestros.
	1	3	José María Morelos (1)	Plaza Principal 16 De Sept. Cruce Calle Hidalgo.
	1	2	José María Morclos (2)	Escuela Secundaria Técnica # 108
	1	3	Cabecera Municipal	Escuela Secundaria Ramón García Ruíz
<b>Totales</b>	<b>60</b>	<b>170</b>		

En resumen

De los 180 Contenedores en total que le corresponden a los Municipios de la JICOSUR solo se encontraron 170.

- En Casimiro Castillo se encontraron los 15 contenedores instalados y las 15 bases.
- En Cihuatlán se encontraron 36 contenedores de los 42 instalados. Faltando 1 en el Jardín, 3 en el Malecón y 3 en Templo de Barra de Navidad, 1 en Cihuatlán en la Unidad López Mateo y 1 en el Malecón panorámico de San Patricio Melaque, de estos 9 contenedores faltantes 3 se encontraron en La Base Municipal de Protección Civil quedando pendientes por ubicar 6 Contenedores y 15 bases.
- En Cuautitlán de García Barragán se ubicaron los 24 contenedores instalados y las 24 bases.
- En La Huerta se encontraron 39 de los 42 instalados, faltando 3 en la Localidad de Emiliano Zapata donde solo están las bases, en este municipio algunas bases tienen daños causados por el huracán Patricia principalmente en la zona costa del Municipio.
- En Villa Purificación se encontraron los 15 contenedores y las 15 bases que le corresponden.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

- A Tomatlán le corresponden 42 contenedores pero queda 1 contenedor pendientes por entregar por la empresa ROSPLAN debido a que salió dañado, por lo que solo hay 41, pero están las 42 bases.

Por ultimo mencionar que al cierre de este informe, SEMADET aún no proporciona una copia del comodato que la JICOSUR signo con dicha dependencia para este tema.

**GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**

Meta	Avance
<p><b>Elaborar un plan de intervención estratégica del agua (Diagnostico de situación actual de infraestructura, e identificación alternativas tecnológicas)</b></p>	<p>Durante el segundo semestre se concluyeron los puntos de muestreo estimados para el tema de calidad de agua, sin embargo solo se realizó el análisis de sitios muestreados en el municipio de Villa Purificación por la premura de presentar los resultados preliminares en el marco del programa "Vamos Juntos" que impulsa el Gobierno del Estado. Los resultados relevantes fueron:</p> <p>Calidad de agua</p> <p>% de oxígeno. El resultado de este parámetro indica que los cuerpos de aguas representados por los ríos presentan buenas condiciones de % de oxigeno alcanzando los niveles más elevados el Río La Estancia, seguido del Río San Miguel. La zona de descarga de aguas negras de la cabecera Municipal de Villa Purificación presenta los niveles más bajo de % de oxígeno, lo que indica una mala condición</p> <p>Oxígeno disuelto (mg/l). Los resultados de este parámetro indica que los cuerpos de aguas representados por los ríos tienen buenas condiciones de oxígeno disuelto alcanzando los niveles más elevados el Río La Estancia, seguido del Río San Miguel. La zona de descarga de aguas negras de la cabecera Municipal de Villa Purificación presenta los niveles más bajo de % de oxígeno, que son inferiores a 1 mg/l, lo que indica una mala condición de calidad de agua.</p> <p>Conductividad eléctrica (µS/cm). Los resultados de este parámetro muestran que los cuerpos de aguas representados por los ríos presentan buenas condiciones de Conductividad eléctrica alcanzando los niveles más bajos en el Río Purificación y el Arroyo Los Achotes. La zona de descarga de aguas negras de la cabecera Municipal de Villa Purificación presenta los niveles más altos de Conductividad eléctrica, por arriba de los 400 µS/cm, lo que indica un aporte elevado de sales y refleja una mala condición de calidad de agua.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.




Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	<p>Salinidad (PPT). Los resultados de este parámetro muestran que los cuerpos de aguas representados por los ríos presentan buenas condiciones de salinidad por de 0.1 PPT que es característico de los ríos y arroyos de montaña, y su característica es la presencia de una buena condición de calidad de agua. La zona de descarga de aguas negras de la cabecera Municipal de Villa Purificación presenta los niveles más altos de salinidad, por arriba de 0.2 PPT, lo que indica un aporte elevado de sales y refleja una mala condición de calidad de agua.</p> <p>Temperatura (°C). Los resultados de este parámetro muestran que los cuerpos de aguas representados por los ríos presentan temperaturas cercanos a los 25°C y representa una buena condición. La zona de descarga de aguas negras presenta valores de temperatura cercanos a 30°C, lo que indica una temperatura más caliente modificando de esta manera los valores físico-químicos del agua.</p> <p>Infraestructura. La cabecera municipal de Villa Purificación, actualmente no cuenta con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, las aguas negras de esta cabecera municipal son descargadas a cielo abierto a las afueras de la Ciudad, lo que ocasiona problemas de contaminación ambiental, debido en gran medida a que estas aguas se infiltran, contaminando los mantos freáticos y las aguas subterráneas.</p>
--	---

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	
<p><b>Conclusión de la rehabilitación de una olla captadora de agua en La Huerta</b></p>	<p>Como se mencionó en el primer informe ya se encuentra instalada la geomembrana, así mismo se realizaron algunas actividades complementarias como son la realización de una contra cuneta en la parte superior del talud, que ayudara a detener la tierra que se pudiera arrastrar por la corriente del agua pluvial, poda de algunos árboles de guamúchil (<i>Pithecellobium dulce</i>) y jabillos (<i>Hura crepitans</i>), principalmente se encontraban alrededor de la olla, generando una gran cantidad de hojarasca y esto afectaría a la calidad del agua que se estaría utilizando principalmente para uso doméstico.</p> <p>Se concluyeron las obras pendientes como la construcción de la cuneta de desvío de agua y en el desagüe de la olla, se estableció la malla perimetral y un muro de contención en la parte norte de la olla para evitar que las lluvias pueda deslavarse el terreno.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	<p>De forma relevante señalar que el día 10 de noviembre del 2015 se inauguró formalmente la olla captadora de agua, con la participación destacada del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presidente Municipal de La Huerta: Lic. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz</li><li>• Ing. José Alberto Parra López, Presidente del Ejido La Huerta</li><li>• Biol. María Magdalena Ruiz Mejía, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno del Estado.</li><li>• Arq. Vivian Alegría, Fundación Coca-Cola.</li><li>• M.C. Eduardo Cota Corona, Director de Conservación y Restauración Ecológica PRONATURA MÉXICO A.C.</li><li>• Representante de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.</li><li>• Integrantes del Ejido La Huerta y habitantes del municipio.</li></ul> <p>Cabe señalar que a pesar de la presencia del Huracán Patricia en la zona, este no afecto la obra, sin embargo si retraso la ejecución de la misma en algunos aspectos, como la instalación de la línea de conducción de 970 metros de longitud para evitar pérdida de agua y mantener el flujo constante, así como de unas cajas de distribución y sus válvulas.</p> <p><b>Problemas encontrados (segundo semestre)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> La poca maquinaria disponible, no permitió avanzar en las actividades de la olla.</li><li><input type="checkbox"/> Los períodos vacacionales también afecto debido a que la mayoría del personal del Ayuntamiento no labora.</li></ul>
<p><b>Realizar dos eventos sobre cultura del agua</b></p>	<p>En el segundo semestre se apoyó a la escuela preparatoria de La Huerta Jalisco, con la elaboración de trípticos informativos sobre el ahorro y uso eficiente del agua, esto como parte de su labor escolar para dar cumplimiento a una materia, motivo por el que se acercaron a la JICOSUR y se les brindo una breve capacitación sobre el tema además de los folletos.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

<p><b>"UNIDOS POR EL AGUA"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EL equipo del proyecto "unidos por el agua", tiene como total objetivo evitar el desperdicio de este recurso en actividades inadecuadas y así poder tener un mejor aprovechamiento de este, reduciendo por un mínimo de 80 % de los habitantes de la puerta del cedro.</li> </ul>	
---	--

**DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**

Meta	Avance
<b>Un Programa de Manejo de Fuego para la región costa sur de Jalisco concluido y operando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el segundo semestre, no se pudo implementar ninguna de las medidas planteadas con el programa, ya que para hacerlo se requiere la voluntad de los municipios, los cuales se encontraban en la conclusión de la administración y entrega de la misma, por lo que no fue posible generar acuerdos para implementar alguna medida.</li> </ul>
<b>La JICOSUR cuenta con un (1) programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur</b>	El programa se concluyó con la colaboración del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en dicho programa se realizaron talleres de participación para la construcción de este programa. Cabe mencionar que los resultados más relevantes de este programa son la identificación de las principales causas de deforestación las cuales se relacionan con la pérdida de vegetación para



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Julio-Diciembre 2015

	<p>establecer parcelas de cultivos de subsistencia, para cultivos comerciales y como cultivos forrajeros.</p> <p>Otras causas se refieren a la intensificación de las actividades de pastoreo, el aprovechamiento comercial de los bosques, la creación de nuevo asentamientos humanos en áreas boscosas, por la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria así como el desarrollo de nuevos accesos para otras tierras, carreteras, bordos, autopistas y presas construidas en áreas forestales. (iTerritorial, 2013). Referente al estado de degradación de los bosques en la zona de estudio encontramos que el fuego es un componente importante de esta degradación. De todos los incendios, la gran mayoría son causados por el hombre, generalmente para preparar los suelos para la agricultura (de temporal o de rotación), y también una cierta cantidad se disemina de manera no intencionada.</p>
<p><b>La JICOSUR cuenta con una (1) estrategia de procuración de fondos para el financiamiento de proyectos y acciones que contribuyan a REDD+ dentro del territorio de la Junta</b></p>	<p>Se concluyó en noviembre del 2015 la estrategia de procuración de fondos la cual es vital para el accionar de la JICOSUR ya que esto favorece una eficiencia y autonomía en varios de sus procesos y proyectos. Los principales resultados de esta estrategia son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La identificación y generación de un catálogo de posibles donantes.</li> <li>• La descripción de tres metodologías para gestionar y acceder a recursos.</li> </ul> <div data-bbox="641 1375 1331 1606" data-label="Diagram"> <pre> graph TD     A[Estrategias de Procuración de Fondos] --&gt; B[Donativo]     A --&gt; C[Alianzas para financiamiento]     A --&gt; D[Convocatoria]   </pre> </div>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

**OTRAS GESTIONES**

Tema	Avance
<p><b>Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG)</b></p>	<p>En el mes de noviembre el Director de la JICOSUR sostuvo una reunión con representantes de la SEDECO del Estado de Jalisco, Ing. John Restrepo Hernández-Director de Estudios y Proyectos Normativos y del IIEG, Ing. Maximiano Bautista Andalón-Director de la Unidad Ambiental y Geográfica,, con el objetivo de conocer los apoyos que se otorga el INADEM a través del Fondo Nacional del Emprendedor 2016, destacando entre esos apoyos un recurso para la implementación de un sistema de información geográfico el que se integre toda la información disponible de catastro, planeación urbana, atlas de riesgo y ordenamiento territorial.</p> <p>Cabe mencionar que con dicho recurso se podrían generar los instrumentos que en su caso no existieran en el municipio, siendo esto una gran ventaja, ya que con la participación técnica del IIEG los costos se reducen y además se garantizaría un trabajo de calidad.</p>
<p><b>Elaboración de Programa de Inversión en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE)</b></p>	<p>Durante el mes de agosto se gestionó conjuntamente con el proyecto LAIF-CONABIO, la asignación de recurso para la elaboración del Programa de Inversión en el territorio comprendido por la JICOSUR. Para lo anterior se realizó un convenio modificatorio quedando con el número CRB030/ZQ030/15 de fecha 31 de agosto del 2015, con un monto asignado de \$300,000.00 (trescientos mil pesos M.N.). Dichos Programas de Inversión son un instrumento de planeación territorial de mediano y largo plazo que constituye la parte medular de la IRE, buscando identificar la implementación de prácticas productivas y de manejo de recursos naturales que promueven el desarrollo rural e incidan en las causas de deforestación y degradación.</p> <p>Respecto a la elaboración del Programa de Inversión, se realizó en el marco de la VIII sesión de Comité de Selección y Adquisiciones de la JICOSUR celebrada el día 09 de noviembre del 2015, el proceso administrativo correspondiente para la contratación de la consultoría que realizaría el mismo, tendiendo a Chakaan de Occidente S.C. como la empresa ganadora.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	<p>El 15 de diciembre se entregó a la SEMADET y a la CONAFOR el primer borrador del programa para su revisión, para lo cual en el mes de diciembre se realizaron 4 talleres participativos con ejidos de la región e instituciones para obtener la perspectiva de los actores directamente implicados; los talleres se realizaron en Cihuatlán, Tomatlán, La Huerta y Casimiro Castillo.</p>
<p><b>Participación como Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) en la construcción participativa de los Programas de Inversión</b></p>	<p>En el mes de octubre la CONAFOR a través de su Gerencia Estatal, emitió una convocatoria para que organismos públicos relacionados con el desarrollo rural, puedan fungir como Agentes Públicos Desarrollo Territorial.</p> <p>Al respecto la JICOCOSUR ingreso la documentación solicitada para participar, siendo favorable la respuesta tanto del Gobierno del Estado como de la CONAFOR. Aunado a lo anterior se asistió al taller de capacitación para APDT en la ciudad de México durante tres días.</p>
<p><b>Talle de capacitación legislación ambiental</b></p>	<p>En el mes de octubre con apoyo de la Dirección de Gobernanza Ambiental, se organizó e impartió un taller sobre legislación ambiental y marco jurídico (impacto ambiental, gestión integral de residuos, gestión ambiental municipal), donde participo personal de ecología y desarrollo urbano de los seis municipios integrantes de la JICOSUR, así como representantes de la SEMADET, PROEPA y de la PROFEPA.</p> <p>La intención de este taller fue capacitar a los responsables de ecología y planeación urbana de los municipios sobre las responsabilidades y atribuciones de los municipios en materia ambiental para fortalecer a los Ayuntamientos en su quehacer cotidiano.</p>
<p><b>Comité de Asociaciones Intermunicipales (CAIEJ)</b></p>	<p>En el mes de agosto la JICOSUR junto con las otras asociaciones intermunicipales existentes en el estado de Jalisco formalizaron con la SEMADET la creación del Comité de Asociaciones Intermunicipales (CAIEJ), dicho Comité tiene como objetivo establecer los mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de experiencias y entendimiento para la gestión integral del territorio.</p> <p>Cabe mencionar que el 18 de agosto del 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Acuerdo de creación del CAIEJ.</p>



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	<p>Al cierre del presente informe se han tenido dos sesiones de CAIEJ, derivando la instalación de las mesas de Residuos, quedando pendiente la instalación de gestión territorial y agua.</p>
<p><b>Proyecto PEF 2015 "Rehabilitación y tecnificación del vivero municipal de La Huerta, para su migración a plataforma intermunicipal"</b></p>	<p>En seguimiento a la aprobación del recursos PEF 2015 para el proyecto denominado <b>"Rehabilitación y tecnificación del vivero municipal de La Huerta, para su migración a plataforma intermunicipal"</b> la primera semana de noviembre se recibió la primera ministración del recurso por un monto de \$832,167.00 pesos (ochocientos treinta y dos mil ciento sesenta y siete pesos M.N.) para la ejecución del proyecto. Cabe señalar que considerando el tiempo en que llego la ministración y de acuerdo a los plazos estipulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma, la única alternativa fue realizar una invitación a cuando menos tres a través del portal de CompraNet, para lo cual la JICOSUR debió realizar el trámite correspondiente para tener el registro como Unidad Compradora, dicho trámite mermo el plazo que se tenía para poder realizar la contratación (31 de diciembre del 2015). Sin embargo la Dirección y el área administrativa de la JICOSUR, se dieron a la tarea de realizar los trámites correspondientes para tener el registro, elaborar las bases y anexo técnico para someterlo a consideración del Comité de Selección y Adquisiciones de la JICOSUR, quien validaría el proceso y la contratación del proveedor.</p> <p>Es importante señalar que en caso de no haber realizado la adjudicación del proveedor antes del 31 de diciembre, el recurso recibido debería reintegrarse a la federación, lo que hubiera afectado la gestión que se realizó.</p> <p>Aunado a lo anterior y al apoyo de los integrantes del Comité de Selección y Adquisiciones (Municipio de Casimiro Castillo, SEMADET y Universidad de Guadalajara), no hubiera sido posible desahogar los procesos correspondientes, teniendo como resultado que:</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

	<ul style="list-style-type: none"><li>• En el proceso de invitación a cuando menos tres; ninguno de los tres proveedores (Agrinet S.A. de C.V, Ingeniería y Edificaciones LEC S.A de C.V., Hugo Rodrigo Palma Guarneros de Green Forest) subió su propuesta económica y técnica al portal de CompraNet, motivo por el que se declaró desierta la convocatoria.</li><li>• Por lo anterior y considerando la premura de asignar o en su caso de perder el recurso y considerando lo previsto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, se procedió a realizar la adjudicación directa teniendo como resultado la contratación de la persona física Hugo Rodrigo Palma Guarneros de Green Forest, quien fue el que presentó la mejor propuesta técnico-económica, hechos que se manifiestan en el Acta levantada el día 29 de diciembre del 2015.</li><li>• Acto seguido se ingresó el 04 de enero de 2016 a la SEMADET, las actas de asignación, contrato con el proveedor y la factura por el monto total del recurso con fecha del 31 de diciembre del 2015, asegurando así la permanencia del recurso.</li></ul>
--	---



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

### ANEXO

**JULIO. SE COMIENZA A CONTRUIR LA CERCA PERIMETRAL, LA BANQUETA QUE ESTA POR EL PERIMETRO DE LA OLLA Y LA CUNETETA DE DESVIO DE AGUA EN LA OLLA CAPTADORA.**



**AGOSTO- MUESTREO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y RIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA JICOSUR PARA OBTENER DATOS SOBRE CALIDAD DEL AGUA Y ELABORAR EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AGUA.**






Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015




**AGOSTO-SUPERVICION DE LOS AVANCES EN LA OLLA CAPATADORA DE AGUA REFERENTE A LA CERCA PERIMETRAL, LA CUNETETA DE DESVIO DE AGUA, EL MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y EL MURO DE LLANTAS PARA EVITAR LA EROSIÓN EN LA PARTE NORTE DE LA OLLA.**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Rep', 'S', and 'H']*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015



*[Handwritten signature]*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

**SEPTIEMBRE- REUNION EN CUASTECOMATES CON PRESIDENTES ENTRANTES Y SALIENTES PARA INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS QUE SE TIENEN LOS AYUNTAMIENTOS CON LA JUNTA.**



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

**OCTUBRE. AVANCES EN LA OLLA CAPTADORA Y LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA.**




Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'S' and 'X' at the top, and several illegible signatures below.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Julio-Diciembre 2015

**OCTUBRE- SE CONCLUYO LA CERCA PERIMETRAL, CUNETA DE DESVIO DE AGUA, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA DISPLAY, PUENTE PARA PASO VEHICULAR HACIA EL OJO DE AGUA EN LA OLLA CAPTADORA DE AGUA.**



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

**NOVIEMBRE-INAUGURACIÓN DE LA OLLA CAPTADORA DE AGUA, LA HUERTA.**




*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Julio-Diciembre 2015

**DICIEMBRE - XV SECIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JICOSUR Y REALIZACIÓN DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2016. REALIZADO EN VILLAS DE CACOMA.**



*[Handwritten signatures and notes in blue and black ink on the right margin.]*