



**Acciones y Estrategias para la Gestión Ambiental como
Mecanismos de Gobernanza Territorial
A Través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la
Costa Sur**

**Tercer Informe Parcial Operativo 2021
(1 de Julio al 30 de septiembre)**



Vinculación y Coordinación Intergubernamental

Fortalecer la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y ejecución de proyectos en la región.

Líneas De Acción Del Eje Estratégico	Porcentaje De Avance Programado	Porcentaje De Avance Real
Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional	39%	20%

Línea de acción; Intercambio, Gestión, Vinculación y Cooperación Institucional

Descripción/Meta; Viáticos para asistencia, participación y vinculación en reuniones, talleres, foros o paneles de intercambio de visiones, para la difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para el desarrollo de acciones de desarrollo sostenible en la región de la Costa Sur.

Actividades; Elaboración y entrega de informes técnicos-administrativos.

Avance; Se le dio cumplimiento con la elaboración del primer y segundo informe parcial, correspondiente al trimestre de enero a marzo y abril y junio, presentado ante el consejo de administración el primer informe para su revisión y aprobación el día 14 de abril, ratificada la aprobación por la SEMADET el 26 de abril, notificado vía correo y por medio de oficio con numero “OFICIO SEMADET No. DAGT/039/2021”.

El segundo informe se presentó durante la tercera sesión del consejo de administración el 25 de agosto, la cual se desarrolló por medio de una plataforma digital, para su revisión y aprobación, ratificando la aprobación por la SEMADET el 02 de agosto, notificado vía correo y por medio de oficio con numero “OFICIO SEMADET No. DAGT/092/2021”.

Actividades; Participación en puntos de encuentro con sectores institucionales de los tres niveles de gobierno, académicas y/o privadas.

Avance; Se realizaron las siguientes actividades;

- Participamos en el reporte anual de la Plataforma Unificada de CDP-ICLEI en donde presentamos las acciones climáticas que realizamos en coordinación con los seis municipios de la Costa Sur.
- Tuvimos una reunión con personal de INAPESCA para comenzar a trabajar con el estudio y repoblamiento del chacal en la región.
- Visitamos a cada uno de los presidentes electos para presentarles el modelo de gobernanza de la JICOSUR.




- Como parte de la asistencia y gestión, llevamos a cabo 2 reuniones con el comité municipal para el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos Villa Purificación y una reunión con el comité de operaciones, además de realizar la primera campaña de recolección de plásticos en dos colonias de la cabecera municipal de Villa Purificación.
- En seguimiento a la instalación y funcionamiento de los biodigestores de la región se llevó a cabo la capacitación sobre el mantenimiento de los sistemas en los rastros municipales de Cihuatlán, La Huerta y Casimiro Castillo y se realizó la instalación del biodigestor en el rastro del municipio de Casimiro Castillo; también se tomaron muestras del Biol del biodigestor de Villa Purificación y se envió a analizar para conocer sus concentraciones y poder aplicarlo correctamente en los cultivos que existen en la región.
- Realizamos recorridos de campo para verificar el avance de las obras del relleno sanitario municipal de Cuautitlán.
- Se entregó el registro de marca al grupo de mujeres “Las Marías” un proyecto productivo apoyado por la JICOSUR en donde se trabaja con la elaboración y comercialización del café de mojote en la localidad del Corral de Piedra, Casimiro Castillo.

Actividades; Firma de 1 Convenio con Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Avance; La finalidad de suscribir un convenio es la de fortalecer la colaboración y vinculación con el INIFAP, para favorecer la transición de conocimiento científico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas en la aplicación de las buenas prácticas en la actividad productiva Ganadera en la costa sur, coadyuvando entre las partes para la implementación de acciones, programas, estudios, campañas y/o proyectos de protección, para el desarrollo de una ganadería sostenible en la costa sur de jalisco.

Al presente periodo se ha entregado una propuesta de convenio al INIFAP, a través del Campo Experimental Tecomán: Sitio Experimental Costa de Jalisco, se está en espera de la retroalimentación, para determinar la fecha de firma.




Tercera Sesión de Consejo de Administración



Entrega de Certificado de Registro de Marca ante el IMPI al grupo de mujeres “Las Marías”



Toma de muestras de Biol en Biodigestor de Villa Purificación



Reunión con personal de INAPESCA



Visita de la instalación y capacitación sobre el funcionamiento de los biodigestores de la región.



Reuniones con presidentes electos



Campaña de recolección de plástico en Villa Purificación



Reuniones con el comité municipal para la operación y manejo de los Residuos Sólidos Urbanos
Villa Purificación

Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento),

Organizar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la consolidación de la junta a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Tener un principio de que una institución no debe ser conceptualizada como algo estático y monolítico, sino que, por el contrario, debe construirse de manera dinámica, para lograr un organismo consolidado.

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE REAL
Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes	32%	21%

Línea de acción; Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes.



Meta; Pago de seguros vehiculares de Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota Hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218

Actividades; Pago de seguros vehiculares.

Avance; se pagó un seguro del vehículo yaris placas JRL6388 gris por cobertura amplia por un periodo de un año; el resto de los vehículos tiene sus seguros vigentes. Todas las coberturas de vehículos tienen cobertura amplia.

Meta; Pago de refrendo de los vehículos: Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota Hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218

Actividades; Pago de refrendos.

Avance; se pagó el refrendo 2021 de los vehículos yaris gris placas JRL6388, toyota yaris blanco placas JRY6812, así como de las ford ranger roja placas JW16218 y la ford ranger blanca placas JW16218. Queda pendiente de pagos las unidades L200 diésel otorgadas en comodato por la SEMADET.

Meta; Adquisición de insumos y consumibles administrativos para trabajos de oficina, Identificación de proveedores, cotizaciones, autorización de la compra para la adquisición de papelería, tintas para impresoras, lapiceras, lápiz, marcadores, clips, lefort, carpetas, etc.

Actividades; Adquisición de insumos y consumibles administrativos.

Avance; se compraron 2 discos duros sólidos de 120 y 240 GB respectivamente, debido a que dos laptops (jefatura de proyectos y jefatura de fortalecimiento municipal), comenzaron a dar fallas técnicas, se llevaron a especialista y corroboró que los discos duros tenían fallas mecánicas, mismo que se procedió a reemplazarlos. Se adquirieron tintas de colores para 3 impresoras de oficina, baterías para mouses y controles de los A/C, personificadores para utilización en reuniones de consejo de administración, así como memorias USB estas para el uso interno a la hora de compartir documentos entre los trabajadores, guardar documentos escaneados desde el escáner de las impresoras, así como para llevar material digital a las distintas reuniones en las que JICOSUR participa.



Meta; Pago de arrendamiento de las Oficinas de la JICOSUR, semestrales.

Actividades; Pago de arrendamiento.

Avance; se pagó arrendamiento de enero a junio del 2021, el próximo pago corresponde en el mes de diciembre 2021.

Meta; Pago de servicios de Internet y Teléfono por doce meses

Actividades; Pago de servicios.

Avance; se realizaron 3 pagos mensuales de teléfono e internet durante este periodo.

Meta; Pago de servicios de Energía Eléctrica Bimestral

Actividades; Pago de servicios.

Avance; se realizó un pago bimestral de electricidad correspondiente a este periodo.

Meta; Pago de servicio de seguridad de las Oficinas de la JICOSUR (Servicio de alarma)

Actividades; Pago de servicios.

Avance; se pagó el servicio de revisión general al sistema de seguridad el cual se detectaron fallas en algunos sensores ubicados en la sala de reuniones y entrada principal, se reemplazó los dispositivos, así mismo se llevó a cabo su programación y alta a la central de monitoreo, batería de panel y conexión telefónica.

Meta; Capacitaciones, para el fortalecimiento del personal de la Junta Intermunicipal.

Actividades; Asistencia y desarrollo de capacitaciones

Avance; se pagó la segunda ministración del curso de programación neurolingüística al director, mismo que fortalece las herramientas de gestión y manejo de personal además del conocimiento para mantener una adecuada directriz en la toma de decisiones.

Meta; Servicio de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas en general, de los vehículos Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218



Actividades; Servicios de mantenimiento

Avance; se realizó un servicio general de 190 000 km al vehículo L200 2014 con placas JT92574 al igual que un cambio de empaque y servicio de motor a la misma; se le compró la calavera derecha al vehículo Toyota hilux y se le realizó un cambio de todo el sistema de clutch de la misma Hilux debido a que ya presentaba un desgaste por el uso normal, con esta adecuación queda en óptimas condiciones para volver a labores y proveer seguridad a sus pasajeros.

Meta; Pago de Servicio de limpieza semanal y mantenimiento de área verde, (pago de una persona que realiza el aseo en las oficinas y áreas verdes)

Actividades; Pago de Servicio

Avance; Para este periodo se realizaron 15 pagos de aseo de oficina, mismo que se realizan 2 días a la semana.

Meta; Adquisición de utensilios, consumibles y productos para aseo (cloro, papel higiénico, aromatizantes, gel antimaterial, guantes, escobas, trapeadores, cubetas,).

Actividades; Adquisición de utensilios, consumibles y productos para aseo

Avance; Para este periodo no se erogaron pagos correspondientes sin embargo se tiene el acuerdo con el abarrotero que nos proporciona los materiales y se hagan cortes de cuentas al final de cada mes. Esto con el fin de estar surtiendo de consumibles para aseo conforme se vaya requiriendo.

Meta; Adquisición de alimentos para cafetería, (café, azúcar, galletas, leche, fruta) para reuniones de la JICOSUR (Reuniones del Consejo, reuniones del comité, etc.)

Actividades; Adquisición de alimentos

Avance; Para esta meta se adquiere todo lo necesario para ofrecer en las reuniones Coffe Break (galletas, café fruta, etc.) así como compra de galones de agua purificada, ya que durante este periodo se llevaron a cabo 1 sesión de comité de selección y adquisiciones, así como una del consejo de administración y taller de transición.

Meta; Contratación de servicios profesionales para apoyo en registros contable y asesoría especializada en materia Jurídica-Administrativa. Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.

Actividades; Contratación de servicios profesionales



Avance; Se llevó a cabo la licitación pública local LPL-JICOSUR-003-2021 en su primera edición publicada el 17 de junio para la contratación de despacho contable especializado en contabilidad gubernamental, dicha sesión para adjudicación de fallo se llevó a cabo el 30 de junio del cursante, en la cual se contó con participación de 2 proveedores, pero los participantes emitieron propuestas económicas por arriba del techo presupuestar autorizado a JICOSUR, razón por la cual el comité decidió emitir y declarar desierta la primera publicación de licitación, misma que se vuelve a publicar por segunda ocasión el 1 de Julio en la cual se contó con participación de proveedores interesados y en esta ronda si se logró adjudicar a la empresa GLV Auditores y Abogados S.C., para este periodo aún no se emite pago alguno ya que se acordó pagar en una exhibición todo el trabajo realizado para finales de año 2021.

Meta; Pago licencias de software para equipos de cómputo y Adquisición de licencia anual por dominio de página web JICOSUR.org.mx, pago de licencias de paquete office y licencias de antivirus para los equipos de escritorio y laptops de la oficina.

Actividades; Contratación de servicios profesionales

Avance; se pagó la licencia de COMPAQ nóminas, licencia de producto informático para herramientas en las publicaciones y pagina web de JICOSUR, pago de anualidad por servicio de hospedaje web, creación de correos y certificado de seguridad desde septiembre del 2021 a septiembre del 2022, un paquete de antivirus y 100 GB de espacio en Google One debido a que el almacenamiento gratuito proporcionado por los correos oficiales ya rebasó su capacidad.

Meta; Contratar un servicio de auditoría externa con certificación ejercicios 2021. Elaboración, publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.

Actividades; Contratación de servicios profesionales

Avance; no se ha contratado y se tiene programado emitir la licitación en el último trimestre del año, debido a que no tiene relevancia adjudicar antes ya que el proveedor que resulte ganador no puede iniciar trabajos, si no hasta que termine el año fiscal en curso y así poder revisar todo el año fiscal 2021.



sistema de alarma
en oficina



SESIÓN DE COMITÉ Y PUBLICACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN



Comunicación Social y Educación Ambiental

Fortalecer grupos y/o espacios para que la ciudadanía tenga acceso a herramientas, actividades y/o programas que permitan tener la oportunidad de poder fomentar la conciencia ambiental, conocimiento, valores, actitudes y habilidades necesarias para la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE REAL
Comunicación Social	50%	0%
Educación Ambiental	100%	100%

Línea de acción; Comunicación Social.

Meta; Video clips, identificación de proyectos estratégicos exitosos del territorio, establecimiento de bases de colaboración con las direcciones de comunicación social de los H. Ayuntamientos, desarrollo de guion de contenido, traslados a los sitios para la grabación de clips, edición de video clips, difusión en redes sociales.

Actividades; Identificación de proyectos estratégicos exitosos del territorio, establecimiento de bases de colaboración con las direcciones de comunicación, social de los H. Ayuntamientos, desarrollo de guion de contenido, traslados a los sitios para la grabación de clips, edición de video clips, difusión en redes sociales.

Avance; Se generó un videoclip referente a la campaña de recolección de plásticos en el municipio de Villa Purificación, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía e invitar a participar en la campaña, específicamente en dos colonias de la cabecera municipal (Las espadañas y 20 de noviembre).



Video sobre el inicio de la campaña de recolección de plástico en dos colonias de Villa Purificación

Línea de acción; Educación Ambiental

Meta; Adquisición de insumos para el fortalecimiento al grupo de niños exploradores jaguares de Manantlán, para realizar actividades de avistamiento de aves, (conteo y registro), conservación de los recursos naturales y del jaguar, identificación de proveedores, estudio de mercado, adquisición y entrega de kits de equipamiento (gorras, mochilas, playeras, libretas, lapiceros).

Actividades; Fortalecimiento de grupo de "Niños Exploradores Jaguares de Manantlán", identificación de proveedores, estudio de mercado, adquisición y entrega de kits de equipamiento.

Avance; Después de las tareas del pasado trimestre que fue la identificación de los proveedores, ya se ha realizado la compra de los kits, por lo que ya se cuenta con el lote de herramientas para el fortalecimiento del grupo "Niños Exploradores Jaguares de Manantlán", se espera que la entrega sea en la segunda quincena de octubre.



Kit de herramientas para el grupo Jaguares de Manantlán (gorras, mochilas, playeras, libretas, lapiceros).

Gestión Integral del Agua

Desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del recurso agua.

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE REAL
Seguimiento a la PTR de Cihuatlán.	57%	5%
Seguimiento a la implementación del Humedal Artificial.	38%	46%
Mejoramiento de la calidad y suficiencia de agua.	38%	72%

Línea de acción; Seguimiento a la PTR de Cihuatlán.

Meta 1; Coadyuvar en la implementación de un programa para la disminución del consumo y uso eficiente del agua en la cabecera municipal de Cihuatlán, asistencia a



reuniones de seguimiento con personal del H. Ayuntamiento, planeación, elaboración y cumplimiento de plan de trabajo, desarrollo de minutas.

Meta 2; Vistas de campo y cumplimiento de compromiso para el seguimiento al convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán, por medio de asistencia a reuniones de seguimiento, elaboración de minutas.

Actividades; Asistencia a reuniones y visitas de campo para el seguimiento con personal del H. Ayuntamiento y Pronatura.

Avance; Como se mencionó en el informe pasado, ya se cuenta con un primer borrador del programa para la disminución del consumo y uso eficiente del agua en la cabecera municipal de Cihuatlán, el proceso de implementación se detuvo debido al proceso de cambio de administración, se espera una vez instalado el personal en la nueva administración desarrollar el programa.

Durante este periodo de realizo y participo en el evento de inauguración del humedal contando con la presencia del gobernador, previo a esto se convocó, se asistio y dio seguimiento a 4 reuniones y 2 visitas de campo para avanzar en la conclusión de la obra, las finalidades de dichas reuniones y/o vistas de campo, fueron las siguientes;

- Video llamada entre personal de PRONATURA, H. ayuntamiento de Cihuatlán y personal de la JICOSUR para el seguimiento e instalación de la malla perimetral en el humedal artificial.
- Video llamada entre personal de PRONATURA, H. ayuntamiento de Cihuatlán y personal de la JICOSUR para el proyecto productivo (Vivero agroforestal) y el seguimiento al evento de inauguración del humedal.
- Visita de campo entre personal de PRONATURA, JICOSUR y H. ayuntamiento de Cihuatlán para verificación de la obra en el humedal artificial y para ultimar detalles del evento de inauguración.
- Visita de campo entre personal de JICOSUR y H. ayuntamiento de Cihuatlán para la revisión de afectaciones en el humedal tras el paso del huracán Nora.
- Video llamada entre personal de PRONATURA, H. ayuntamiento de Cihuatlán y personal de la JICOSUR para el seguimiento del proyecto productivo (Vivero agroforestal) y el humedal artificial.
- Reunión entre el personal de PRONATURA, JICOSUR y la nueva administración del H. ayuntamiento de Cihuatlán para retomar estatus del tema de proyecto productivo (Vivero agroforestal), conformación del grupo de trabajo y fecha para entrega formal de la obra Humedal Artificial.



Evento de Inauguración Humedal Artificial Cihuatlán

Línea de acción; Seguimiento a la implementación del Humedal Artificial.

Meta; Seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en la localidad de San Miguel del municipio de Villa Purificación, por medio de visitas de campo e identificación de acciones.

Actividades; Asistencia a reuniones de seguimiento y monitoreo del proyecto; elaboración de minutas, para el seguimiento al convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en la localidad de San Miguel del municipio de Villa Purificación.

Avance; De acuerdo con la identificación de las necesidades de carácter urgente para el funcionamiento óptimo del humedal, se realizó la contratación de una retroexcavadora para implementar las acciones propuestas por el Ayuntamiento de Villa Purificación para darle solución a la problemática, las cuales consisten en la construcción de una berma para detener los escurrimientos superficiales generados por las tormentas y un dren que desvíe estos al cauce natural más cercano.

Se está en espera que con esta obra disminuya el porcentaje de agua que actualmente tiene el humedal, para poder así proceder a la replantación de plantas específicamente Colomo, platanillo y tule, para el cubriendo del área total del humedal.



Actividades de construcción de berma y dren para mitigar afectaciones al Humedal de San Miguel

Línea de acción; Mejoramiento de la calidad y suficiencia de agua.

Meta; Adquisición de 1 módulo de aprovechamiento de agua de lluvia, por medio de un sistema de captación y almacenamiento (tubos PVC, Tinaco, remaches, canalejas, tornillos), en un rancho de producción pecuaria, recorridos de campo e identificación de sitio potencial

Actividades; Implementación de 1 módulo de aprovechamiento de agua de lluvia en un rancho de producción pecuaria, esto por medio de la asistencia a reuniones de seguimiento, elaboración de minutas, elaboración y cumplimiento de un programa de trabajo, diseño y adquisición de materiales para el desarrollo del módulo de aprovechamiento del agua de lluvia.

Avance; Como se hizo mención en el informe pasado, se inició con la identificación del sitio en donde se implementaría el módulo de aprovechamiento de agua, para eso, a través de una Escuela de Campo (ECA), en donde se buscaba fortalecer un rancho agropecuario, que no haya sido apoyado por las reglas de operación de la SADER del 2021, específicamente para este concepto y que presentará alguna falta de capacitación o de disponibilidad de agua, por ello, que a través de varias sesiones de ECA, se elaboró un diagnóstico participativo en conjunto con el técnico de las ECA's, los integrantes de la misma y personal de la JICOSUR, es así como se identificó al Sr. Manuel Villaseñor Morfín.

El seguimiento a esta acción se realizara de una forma transversal a través del seguimiento a las escuelas de campo, este productor es integrante de la ECA de la comunidad indígena de Jocotlán, en el municipio de Villa Purificación, el sistema y



fue instalado por el mismo productor, bajo una previa capacitación de la estructura, en la localidad de Zapotán en el municipio de Villa Purificación Jalisco;

Los materiales adquiridos son:

- 2 tinaco tanque dual 2,500 (tinaco/cisterna) Rotoplas
- 1 pvc tapón de 4'' pieza
- 3 pvc tubo sanitario de 4'' pieza
- 3 pvc codo de 90° 4'' pieza
- 3 pvc unión sanitario de 4'' (cople)

Con esto se busca que este rancho tenga un almacenamiento de agua, para su aprovechamiento en la temporada de estiaje, propicien así las buenas prácticas para una ganadería sostenible.



Entrega e Instalación de materiales para sistema de captación de agua pluvial

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Implementación de medidas y/o actividades que permitan la gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de acciones y operaciones necesarias para poder realizar un manejo de RSU optimo, incluyendo la reducción, reciclaje y reutilización, como bases de una cultura ambiental.

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE REAL
Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos Generados por el Sector Agrícola y Pecuario de la Costa Sur de Jalisco	39%	26%
Implementación del PIPGIRSU de la JICOSUR.	0%	0%



Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Villa Purificación	58%	7%
---	-----	----


Línea de acción; Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos Generados por el Sector Agrícola y Pecuario de la Costa Sur de Jalisco.

Meta; Asistencia a las reuniones del Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos, coordinación, convocatoria, seguimiento y ejecución de los acuerdos del comité

Actividades; Participación en 6 sesiones de Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos. Coordinación, convocatoria, seguimiento y ejecución de los acuerdos del comité.

Avance; Se ha realizado durante todo el año dos sesiones de Comité, no se ha realizado, debido al alto índice de contagios de COVID que se ha presentado en la Costa en los últimos tres meses, por lo que las mesas de salud regionales no han aceptado llevar a cabo este tipo de espacios.

Durante este trimestre se han llevado a cabo reuniones virtuales y llamadas telefónicas con personal de CESAVEJAL y AMOCALI para la planeación del “Maratón de Acopio de Envases de Agroquímicos Costa Sur”, el cual se realizará en el mes de diciembre, la principal finalidad es darle manejo y traslado a los residuos de agroquímicos generados en los 6 municipios para su movilidad al CAT Cihuatlán, para su acopio, almacenamiento y movilización para sitios en donde AMOCALI dispone según la conformación del recipiente o bolsa, y así poder darle salida a los residuos que se estén generados en el costa, de manera paralela se elaboraran volantes con información alusiva al triple lavado, en cuanto se instalen las nuevas administraciones municipales, por medio de las reuniones de consejo de desarrollo rural, se solicitará un espacio para la difusión de estas prácticas.



Reunión virtual planeación del “Maratón de Acopio de Envases de Agroquímicos Costa Sur”



Meta; Instalación de 6 Centros de Acopio Primarios (CAP) para envases de agroquímicos, contruidos con malla ciclónica, tubo PTR y plancha de cemento), Recorridos de campo para la identificación del sitio, elaboración del proyecto de instalación.

Actividades; Instalación de 6 Centros de Acopio Primarios (CAP) para envases de agroquímicos, iniciando con recorridos de campo para la identificación del sitio, elaboración del proyecto de instalación, estudio de mercado de los materiales necesarios, elaboración y firma de convenio específico de colaboración para la operación del centro de acopio, inicio de actividades.

Avance; Debido al alza en los precios de los materiales y debido al monto que se tiene para el pago de los materiales, por medio del consejo de administración en la III sesión de consejo se expuso la situación, por lo que se acordó solo se atendieran 3 municipios, los cuales serían los que estuvieran más próximos al relleno sanitario Intermunicipal de Villa Purificación o bien donde se estuviera construyendo un nuevo sitios de disposición final evitando así que lleguen estos residuos, así pues se eligieron los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo y Villa Purificación; se realizó un estudio de mercado en donde de acuerdo al presupuesto y logística de entrega, solo se identificó un proveedor viable en la región, generando por el área técnica la solicitud de requisición para proceder a la contratación del servicio.

Se realizo el pago para elaboración de 3 CAP's para ser instalados en los municipios antes mencionados, las especificaciones de las estructuras pagadas son las siguientes:

Estructura a base de Tubo Ciclónico y Malla tipo ciclónica de 4m² (2x2) con 2m de alto, con techo a base de lámina acanalada galvanizada con 1 puerta construida de los mismos materiales.

Se programa la instalación de los 3 CAP's durante la primera quincena de octubre, sin omitir mencionar que el municipio aportara el firme donde se asentaran dicha estructura para evitar escurrimientos

Línea de acción; Manejo de Sitios de disposición final

Meta; Contratación de una consultoría para la elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, Elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo

Actividades; Elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, por medio de



la elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo.

Avance; Se cuenta con el mismo progreso para esta meta, como se mencionó en el anterior informe, se cuenta ya con el anexo técnico para integrar la licitación, se espera la publicación de estas bases durante la primera quincena de octubre, esto porque el estudio tiene una relación con el avance de la obra de construcción del relleno.

Meta; Elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H. Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, por medio de la elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo.

Actividades; Elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H. Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, por medio de la elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo.

Avance; Se cuenta con el mismo progreso para esta meta, como se mencionó en el anterior informe, se cuenta ya con el anexo 1 para integrar la licitación, se espera la publicación de estas bases durante la primera quincena de octubre, esto porque el estudio tiene una relación con el avance de la apertura del relleno.

Línea de acción; Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Villa Purificación

Meta; Contratación de un servicio técnico para el establecimiento de un transformador para conexión con red de electricidad (CFE), Elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo.

Actividades; Establecimiento de un transformador para conexión con red de electricidad (CFE), por medio de la elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo.

Avance; Durante el desarrollo de la tercera sesión del consejo de administración el 25 de agosto, se tomó el acuerdo ante el consejo, que la meta se dividirá en fases, la cual con el recurso de este 2021, se cubrirán los gastos de operación e instalación, los cuales conllevan a la compra de postes, transformadores, cableado, medidos, etc., todos los insumos necesarios para solo conectar la red eléctrica, durante la



segunda fase que esto será el próximo año, se cubrirán los gastos administrativos, los cuales consisten en los pagos de derecho y permiso (contratación de servicio), establecidos por la Comisión Federal de Electricidad, a razón del que el recurso presupuestado para este año, no es suficiente para el cumplimiento de la meta total, esto por el alza en los precios de los insumos y de asesoría.

Meta; Seguimiento al convenio de operación del relleno sanitario intermunicipal

Actividades; Seguimiento al convenio de operación del relleno sanitario intermunicipal, Seguimiento y e implementación de medidas necesarias para dar cabal cumplimiento al convenio de operación.

Avance; Durante el periodo se realiza la primera reunión del comité de oraciones del relleno sanitario, en donde se dio cita, en las instalaciones de cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Purificación, asistiendo 3 de 4 miembros, resaltando los acuerdos relevantes, los siguientes;

- Iniciar labores hasta que el temporal de lluvias pase, esto con la finalidad de evitar la problemática del manejo de las aguas pluviales,
- Realizar dos bermas en la celda de tiro para mantener mayor control en el depósito de los residuos.


Durante el periodo ha surgido la necesidad de realizar bombeos, con la principal finalidad de evitar colapse la laguna de lixiviado, por motivo de la alta frecuencia en la presencia de precipitaciones, ocasionados por las múltiples tormentas y huracanes que se han suscitado en la región, las cuales han sido fenómenos con bastante milímetros de precipitación, las que han generado esta necesidad de estar realizando constantemente los trabajos de bombeo, los cuales suman un total de 24 horas acumuladas de bombeo de agua.

Se han realizado diversas reuniones con personal de SEMADET región 08 y el H. Ayuntamiento para analizar y buscar resolver la problemática de la captación de agua y donde se visualiza una posible infiltración por la geomembrana de la laguna de lixiviados.

A finales del mes de agosto debido al fenómeno meteorológico “Huracán Nora” se tuvo afectaciones en las instalaciones del relleno, principalmente en la zona de reciclaje, en donde un golpe de aire, provoco el colapso parcial del techo, se pretende marca una ruta crítica de atención a la afectación con la nueva administración.



Bombeo en las celdas del relleno sanitario intermunicipal Villa Purificación



Afectaciones del Huracán “Nora”



Recorridos de campo con SEMADET y El H. Ayuntamiento.



Sesión del Comité de Operaciones del Relleno

Acción Cambio Climático

Implementar acciones que atiendan la problemática global y local que tiene consigo la agenda ambiental, buscando la ruta de alineación entre del mejoramiento de la vida social y las condiciones ambientales viables para una estabilidad ecológica, logrando la disposición de los recursos naturales a las generaciones futuras para su subsistencia.

LINEAS DE ACCIÓN DEL EJE ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE REAL
Mitigación y Adaptación.	44%	0%
Deforestación y Degradación.	20%	31%

Línea de acción; Mitigación y Adaptación.

Meta; Fortalecimiento a 3 viveros municipales (Malla sombra, sustrato, pesticidas, mangueras, carretillas, bombas aspersores, palas, guantes), Visitas técnicas para supervisión, adquisición de insumos para las etapas de mantenimiento y producción.

Actividades; Visitas técnicas para supervisión, adquisición de insumos para las etapas de mantenimiento y producción.

Avance; Como se menciona en el informe anterior se tiene un diagnóstico de las necesidades de los viveros, solo por motivos del cambio de administración, no se realizaron las compras, esperando tener un acercamiento con la nueva administración, para poder conocer su objetivos y alcances de sus viveros y replantear el fortalecimiento de los mismo, es por ello que para el caso de los viveros de Villa Purificación y La Huerta, no se ha obtenido avance, en relación con



el vivero de Cihuatlán, se sigue en reuniones de gestión y planeación en conjunto con Pronatura México A.C. y el H. Ayuntamiento de Cihuatlán, para la construcción de este.

De manera paralela se ha venido dando seguimiento y conclusión a la construcción de un área de sombra, a través de la construcción de una zona de protección principalmente para la planta que se produce en bolsa en el vivero intermunicipal de La Huerta, dicha área tiene dimensiones de 13 por 21 metros, de los cuales se apoyó con los materiales para su estructura, como varilla, cable, PTR.

Meta; Fortalecimiento a 2 proyectos productivos implementados en años anteriores en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, Visitas técnicas para supervisión, identificación de las necesidades a través de la socialización con el grupo de trabajo, adquisición de insumos para el fortalecimiento

Actividades; Fortalecimiento a 2 proyectos productivos implementados, por medio de visitas técnicas para supervisión, identificación de las necesidades a través de la socialización con el grupo de trabajo, adquisición de insumos para el fortalecimiento.

Avance; Se han sostenido diversas reuniones con el “Grupo de Producción Acuícola Ejido El Pabelo”, en las que el principal objetivo ha sido socializar la figura legal que se integrará para la constitución legal, teniendo asesoría para este tema por parte de la notaría número 1 del municipio del Grullo, Jalisco, en el periodo reportado el grupo está compilando la carpeta básica para el procedimiento de conformación legal, se tiene previsto en el siguiente periodo tener ya la conformación legal.

En lo que corresponde al grupo de Las Marías del Ejido Las Ramas, Sociedad de producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.P.R. De R.L. de C.V.), recientemente se ha recibido la notificación por parte de BIOFIN y la SEMADET, que no será posible el apoyo durante este año, el cual tenía la finalidad de obtener recurso para la construcción de taller artesanal de Las Marías para el procesamiento y empaquetado de café de Mojote, pero se tiene previsto que durante el 2022 sea apoyado, por medio de la reglas de operación BioFIN Jalisco, por lo que actualmente se está en la identificación de otro proyecto que tenga la necesidad de fortalecer, ya sea con capacitación y/o equipamiento

Meta; Compra de insumos para fortalecimiento a las Escuelas de Campo de la Costa Sur, por medio de capacitaciones y adquisiciones de insumos para la producción de bloques nutricionales, ensilajes, caldos garrapaticidas (molino, materiales de fierro para la construcción de una prensa, casos, quemadores, cilindros), acompañamiento a las Eca's, para la aplicación de principios de ganadería sustentable.



Actividades; Asistencia a reuniones con las ECA's, firma de minutas, seguimiento y cumplimiento de acuerdos establecidos en las reuniones para la aplicación de principios de ganadería sustentable.

Avance; Durante el periodo reportado se asistieron a un total de 24 reuniones de las escuelas de campo, durante las cuales se realizaron diferentes actividades y capacitaciones encaminadas a un buen manejo y una ganadería sostenible, se realizó el establecimiento de 4 bancos forrajeros con Gandul y se hizo la entrega de la semilla para el establecimiento de 4 bancos más.

La JICOSUR ha dado un seguimiento a las sesiones que se han realizado durante este periodo, asistiendo a cada una de ellas en donde el rol ha sido fomentar la participación e integración de los miembros de las ECA's, al igual que ser un asesor técnico para el desarrollo e implementación de buenas prácticas, que logren un cabo de paradigma en cada ganadero, y que estos inicien con su proceso de transición hacia una ganadería sostenible, la cual tiene la finalidad la conservación de sus recursos naturales sin afectar su nivel de producción. En cada una de las sesiones la JICOSUR ha tratado de apoyar en la aportación de los insumos necesario para el desarrollo de las practicas, dichos insumos son aquellos, que por lejanía de las localidades en relación a sus cabeceras municipales, se dificulta su obtención, por lo que la junta ha apoyado en ese sentido.

Nombre de la ECA	Localidad	Municipio	Nombre del taller/sesión
ECA C.I. Jocotlán	El Divisadero	Villa Purificación	¿Cómo hacer ganadería sostenible a través de buenas prácticas ganaderas?
ECA Los 4 ejidos	Juan Gil Preciado	La Huerta	Buenas prácticas ganaderas
ECA Las Pilas	Las Pilas	La Huerta	Diseño de sistemas silvopastoriles y manejo de estiércol
ECA San Miguel	San Miguel	Cuautitlán	Aprovechamiento de los recursos de la parcela
ECA La Peña	Peñitas y truchas	Cihuatlán	Establecimiento de sistema silvopastoril
ECA Nacastillo	Nacastillo	La Huerta	Buenas prácticas ganaderas
ECA Los 4 ejidos	Juan Gil Preciado	La Huerta	Establecimiento de sistema silvopastoril



ECA Pabelo	Pabelo	Villa Purificación	Diseño de sistemas silvopastoriles y manejo de estiércol
ECA Llano grande	Llano grande	Tomatlán	Buenas prácticas ganaderas
ECA El Tigre	El Tigre	Tomatlán	Buenas prácticas ganaderas
ECA C.I. Jocotlán	El Ocote	Villa Purificación	Establecimiento de sistema silvopastoril
ECA Nacastillo	Nacastillo	La Huerta	Establecimiento de sistema silvopastoril
ECA El Tigre	El Tigre	Tomatlán	Establecimiento de sistema silvopastoril
ECA La Peña	Peñitas y truchas	Cihuatlán	Uso de plantas medicinales para el tratamiento de padecimientos comunes 2
ECA Nacastillo	Nacastillo	La Huerta	Manejo del agua y suplementación animal
ECA Los 4 ejidos	Juan Gil Preciado	La Huerta	Manejo de la urea en parcelas ganaderas
ECA Pabelo	Pabelo	Villa Purificación	Establecimiento de sistema silvopastoril
ECA Las Pilas	Las Pilas	La Huerta	Diseño de sistemas silvopastoriles y manejo de estiércol
ECA C.I. Jocotlán	El Divisadero	Villa Purificación	Mejoramiento del hato ganadero
ECA El Tigre	El Tigre	Tomatlán	Manejo de agua en parcelas ganaderas



Siembra de banco forrajero con Gandul



Asistencia a escuelas de campo

Meta; Creación de 1 modelo de reconocimiento de productos rurales de aplicación de principios básicos del desarrollo sostenible, Diseño de las categorías y requisitos de cumplimiento, investigación y elaboración de base de datos de los posibles productores a integrarse, diseño de logotipo, desarrollo de reuniones de difusión, entrega de insignia de reconocimiento, difusión

Actividades; Creación de 1 modelo de reconocimiento de productos rurales de aplicación de principios básicos del desarrollo sostenible.

Avance; No se ha tenido avance durante este trimestre.

OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

En este apartado se informa otras acciones realizadas por la JICOSUR y que no necesariamente requirieron recursos estatales para el desarrollo de estas, sin embargo, son relevante mencionarlal como parte del quehacer institucional de la Junta:



Segunda Feria Ambiental Intermunicipal

Durante este trimestre, se realizaron las actividades de planeación para el desarrollo de la segunda feria ambiental intermunicipal, la cual fue diseñada y planeada por personal de la JICOSUR y los 6 directores de ecología de los municipios, de manera paralela también apoyo el Comité Ciudadano de RSU de Villa Purificación.

Por acuerdo de los 6 municipios y debido a las condiciones sanitarias por COVID 19, se decidió tener un aforo máximo, y un lugar en donde se tuviera una ventilación en todo momento, es por ello que se eligió la casa de la cultura de Villa Purificación.

En dicha feria y para lograr un intercambio de experiencias en la implementación de casos de éxitos implementados, se realizó la invitación a las JIMAS, JIRA y JISOC, SEMADET, se tuvo la asistencia de diversos productores regionales de los 6 municipios, los cuales expusieron sus productos a través de stands, los cuales también fueron puntos de venta, algunos de los productos expuestos fueron;

- Café de Mojote
- Dulce de tamarindo
- Salsa Gourmet
- Artesanías con reciclado.
- Alfarería
- Licores de capulín
- Conservas
- Ponches

Además de la participación de la ECA de la Comunidad Indígena de Jocotlán, los cuales expusieron sus principales prácticas implementadas en la ganadería como, elaboración de garrapaticidas naturales, bloques nutricionales, forrajes, además de derivados de la leche que ellos elaboran, como cajeta, queso asadero, pan, entre otras cosas.

En el marco de la feria se realizaron 3 exposiciones;

- 1.- Elaboración de Composta, a cargo de la JICOSUR.
- 2.- Ganadería Sostenible, a cargo de la ECA de la Comunidad Indígena de Jocotlán.
- 3.- Experiencias en el combate de incendios forestales, a cargo de los tres jefes de brigada de la JICOSUR

La feria tuvo como finalidad dar a conocer los productores rurales y difundir las buenas prácticas locales que se están utilizando para la conservación y manejo de los recursos naturales, para poder así potencializar su producción sin mermar la disponibilidad de estos para generaciones futuras, se tubo asistencia de ciudadanía de Villa Purificación y algunos municipios vecinos.





Segunda feria ambiental Intermunicipal



Taller de transición

El taller de transición de la Junta Intermunicipal para las autoridades entrantes del periodo 2021-2024 cumple con la función indispensable de dar a conocer las labores e importancia de las actividades de la JICOSUR a los nuevos representantes públicos municipales y su equipo de trabajo.

Así mismo, este evento representa un espacio en dónde las autoridades municipales que dejan su cargo puedan compartir sus lecciones aprendidas, opiniones y experiencias de trabajo con la Junta Intermunicipal con las autoridades recientemente electas con la finalidad de facilitar el intercambio de información y permitir una transición más ordenada y eficiente, así como darle continuidad a los acuerdos y procesos que actualmente se ejecutan en la región.

Aunado a lo anterior el día 23 de septiembre en el municipio de Villa Purificación se llevó a cabo dicho taller con la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración salientes como entrantes. Se adjunta informe realizado por el facilitador que apoyo en la ejecución del taller.

