

2017

Informe Técnico Financiero Cuatrimestral Mayo – Agosto 2017

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE
LA COSTA SUR (JICOSUR)
AÑO FISCAL 2017**



**FUNDACIÓN
ECOLÓGICA DE
CUIXMALA A.C.**



Información General

Institución

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur

Año de Constitución

2013

Ubicación

La Huerta, Emiliano Zapata #26, Int. "F", Colonia Centro

Sector

Intermunicipal

Teléfono

01 3573841817

Correo

comunicacion@jicosur.org.mx

Twitter

@jicosur



Director

Ing. Marduck Cruz Bustamante



Coordinador de Administración
LCP. Adrián Guadalupe



Coordinador de Planeación
Ing. Miguel Julián Flores Nieves



Jefe de Proyectos
Ing. Luis German Medina Torres



Razón de Ser de la JICOSUR

La principal función de la JICOSUR, es dar apoyo técnico a los seis municipios para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen conforme a las leyes federales, estatales, sobre los siguientes temas y objetivos.

Introducción:

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), particularmente en sus cláusulas Sexta, numeral 5 y Vigésima Quinta numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo programado en el Programa Operativo Anual 2017 (POA).

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2017, fueron autorizados en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, sesión, realizada el 13 del mes de Diciembre de 2016, en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco, El Plan de Inversión quedo de la siguiente manera:

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	
Fuente	Cantidad (M.N.)
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)	\$2,000,000.00
Aportación de los 6 Municipios integrantes de la JICOSUR	\$180,000.00
Total	2'180,000.00

Respecto al POA 2017, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la JICOSUR:

- Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas.
- Comunicación, cultura y educación ambiental
- Gestión integral de residuos
- Gestión integral del agua
- Desarrollo rural sustentable
- Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)


Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas.

Este eje fortalece la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y ejecución de proyectos en la región.

Coordinación Intergubernamental y Políticas Públicas							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Implementación del Plan de Acción Climática Regional (PACREG)	Implementación de una medida de mitigación del PACREG	Proyección de zonas de intervención, visitas de campo, gestión para el recurso requerido, seguimiento	50%	Se ha realizado la firma del convenio con la SEMADET, se asistió a una Taller para el desarrollo de un indicador para la priorización de acciones climática, ya se entregó la documentación necesaria para la asignación del recurso, estamos en la etapa de asignación de recurso y aplicación	\$1,321,092.19	\$ 830.50	Del presupuesto así \$1,313,092.19 corresponden a asignación de gob del estado a través convenio.
Convenio Marco con el Centro Universitario de la Costa Sur	Convenio firmado y programa de trabajo.	Elaboración y seguimiento a la propuesta de documento, visita para firma.	50%	Ya se realizó la firma del convenio por parte de la Junta, actualmente el documento se encuentra en proceso de firma en poder de la Universidad de Guadalajara.	\$1,000.00	\$ -	No se ejercido rec debido a que la comunicación ha : electrónica


Convenio Marco con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Convenio firmado	Elaboración y seguimiento a la propuesta de documento, visita para firma.	50%	Ya se realizó la firma del convenio el pasado 11 de julio, actualmente se han ingresado postulantes para el concepto de apoyo por concepto de Sistemas Silvopastoriles, se está en espera del dictamen, y de asignación de un técnico para el seguimiento de los apoyos en la región por parte de la SEDER	\$2,000.00	\$1,669.00	El convenio va en , de Colaboración con SEDER para la generación de capacidades técnicas apoyo a sistemas Silvopastoriles, agroforestal.
Convenio Marco con CESA VEJAL	Convenio firmado	Elaboración y seguimiento a la propuesta de documento, visita para firma.	50%	Ya se realizó la firma del convenio en el marco del foro internacional de gobernanza ambiental en Jalisco, actualmente se está trabajando en un programa de trabajo específico con el programa de "Campo Limpio"	\$2,000.00	\$2,000.00	











Firma de Convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

Comunicación, cultura y educación ambiental

Acciones divulgación y comunicación para la formación ciudadana en materia ambiental, alienta el interés y los esfuerzos de los ciudadanos y el gobierno por la conservación y sustentabilidad del territorio, la comprensión de los servicios ambientales que los ecosistemas y recursos naturales brindan a la humanidad y de la relación de estos con una calidad de vida, desarrollo social y económico.

Comunicación social y Educación Ambiental							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Un foro de gobernanza	Asignación de recurso	100%	Se acordó en mesa de CAIEJ que cada una de las juntas asignara la cantidad de \$20,000.00 para gastos del foro de gobernanza, lo cual se realizó en tiempo y forma	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Co-organización y participación en un foro de gobernanza	Realizar un mapeo para definir la lista de invitados, reuniones de organización con el CAIEJ, cotizaciones de lugares y banquetes, logística de evento	100%	Se realizó el Foro Internacional de Gobernanza Ambiental en Jalisco los días 27 y 28 de julio, con sede en el Hotel Holly Day Inn Expo en la ciudad de Guadalajara, se atendieron diversas agendas como; Acción Climática, Bioculturalidad y Territorio, Residuos Sólidos y Energía, además de la publicación del libro "11 experiencias de desarrollo rural sustentable en la costa de Jalisco" en donde se compartió la experiencia de un productor del territorio de la JICOSUR	\$ 8,000.00	\$ 13,173.42	Se realizó una visita de campo el día 28 de julio en territorio de la JICOSUR, visitando la Purificadora "El Chorro" en el ejido La Huerta y El Cododrilario en el mismo ejido

Difusión de la JICOSUR

Co-organización y participación en un foro de gobernanza

Realizar un mapeo para definir la lista de invitados, reuniones de organización con el CAIEJ, cotizaciones de lugares y banquetes, logística de evento

100%

Se realizó el Foro Internacional de Gobernanza Ambiental en Jalisco los días 27 y 28 de julio, con sede en el Hotel Holly Day Inn Expo en la ciudad de Guadalajara, se atendieron diversas agendas como; Acción Climática, Bioculturalidad y Territorio, Residuos Sólidos y Energía, además de la publicación del libro "11 experiencias de desarrollo rural sustentable en la costa de Jalisco" en donde se compartió la experiencia de un productor del territorio de la JICOSUR

\$ 8,000.00

\$ 13,173.42



Se realizó una visita de campo el día 28 de julio en territorio de la JICOSUR, visitando la Purificadora "El Chorro" en el ejido La Huerta y El Cododrilario en el mismo ejido

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foro Internacional de Gobernanza Ambiental en Jalisco 2017.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)

Eje en el cual las principales acciones son organizar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la consolidación de la junta a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Tener un principio de que una institución no debe ser conceptualizada como algo estático y monolítico, sino que, por el contrario, debe construirse de manera dinámica, para lograr un organismo consolidado.

Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Junta operando con personal propio	Pago de nómina e IMSS de 5 trabajadores	Remuneración al personal de la estructura operativa (capítulo 1000)	50%	Se han realizado los pagos de 5 trabajadores de acuerdo al cronograma	\$ 1,426,842.00	\$ 413,317.65	A partir del 15 Junio a la fecha, la plantilla es de 4 trabajadores
Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes (mantenimiento y/o adquisición)	Mantenimiento de 3 vehículos	Realizar el servicio, verificaciones y pago de refrendo	50%	se han realizado los servicios correspondientes en 3 vehículos según el cronograma	\$ 44,380.00	\$ 20,399.00	

Fortalecer las capacidades del personal de la Junta	Mantenimiento de una oficina	Acondicionamiento o de las instalaciones y compra de material requerido	25%	Se lleva a cabo mantenimiento de la oficina	\$ 32,000.00	\$ 1,500.00	Se ejercerá el gasto completo con el cambio de domicilio
	Protección y mantenimiento de 5 equipos de computo	Identificación de proveedores; Cotizaciones; autorización de adquisición.	100%	Se compraron licencias para 4 equipos de computo	\$ 3,000.00	\$ 2,282.00	
	12 pagos de renta, 12 pagos de teléfono convencional, 6 pagos de energía eléctrica	pago de los servicios requeridos	50%	Se paga en tiempo y forma según el cronograma	\$ 66,578.00	\$ 31,600.00	
	Capacitación de tres trabajadores	Identificación de cursos, talleres, diplomados, inscripción y asistencia	75%	Se pagó 2 capacitaciones en diplomado en SIG	\$ 55,000.00	\$ 32,480.00	

18

30

Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos	Contratar a un despacho contable para realizar auditoria externa con certificación ejercicio 2016	Elaborar convocatoria, Términos de Referencia, Contrato.	25%	Se contratará para auditar cuenta pública 2016	\$ 40,000.00		Aun no se contrata despacho de Auditores
	6 de Sesiones de Consejo de Administración, 3 de Comité de Selección y Adquisiciones, 2 sesiones de Consejo Ciudadano	Contratación de servicio de alimentos; asistencia a sede de evento; impresión de documentos.	50%	Se han realizado las sesiones conforme al cronograma	\$ 13,000.00	\$ 1697.48	
	3 sesiones de Comité de Asociaciones Inter Municipales (CAIE) y 3 sesiones de mesa de gestión territorial	Participación en mesas de trabajo	75%	Se han asistido a todas las reuniones	\$ 5,800.00	\$ 2,400.00	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

	Actualizar la página Web	Contratación de servicio técnico y hosting.	100%	Se pagó la anualidad	\$ 3,500.00	\$ 3,375.00	
Sistematización de procesos	Adquisición de un software contable apegado a la CONAC	Identificación de proveedores; Cotizaciones; autorización de adquisición.	25%		\$ 124,000.00		Aun no se adquiere el programa
Provisiones para contingencias	Un evento	Identificación y atención de contingencia	25%		\$ 82,000.00		Al momento se no ha requerido utilizarla

Gestión integral de residuos

En este eje se contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un manejo de RSU optimo, para poder lograr los objetivos de realizar las actividades de manejo, recolección y disposición final.

Gestión Integral de Residuos Sólidos							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)	Operación del relleno sanitario intermunicipal en Villa Purificación	Administración y control del relleno.	50%	Las obras de construcción iniciaron en enero y sigue en continuidad, la JICOSUR apoya en el seguimiento técnico de la obra en conjunto con la SIOP y SEMADET. Actualmente se encuentra en un proceso de ajuste presupuestal, por lo que fue necesario un estudio de mecánica de suelos más profundo para la toma de decisiones.	\$ 50,000.00	\$ 1,356.00	

	Adquisición de 6 vehículos para recolección de residuos sólidos urbanos	Gestión de recursos estatales. Elaboración de propuesta técnica. Firma de convenio estatal y municipal. Proceso de adquisición. Entrega de informes técnico financiero	50%	Se entregó realizó la documentación requerida para la firma de convenio y asignación de recurso con la Dirección de Gestión Integral de Residuos, ya se firmó el convenio y se realizó la asignación de recurso, se elaboraron las bases de licitación pública y se colgaron en la página de la junta y redes sociales, se encuentra en la etapa de recepción de propuestas para la dictaminación.	\$ 4,005,000.00	No se ha ejercido ningún recurso
--	--	---	------------	---	----------------------------	---



Trabajos de campo de Estudio de Mecánica de Suelo

[Handwritten signatures]



Seguimiento a las obras de Construcción del Relleno Sanitario Intermunicipal "Tipo C".



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR JICOSUR

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN-JICOSUR-001-2017

ADQUIRIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Bases de licitación para la adquisición de vehículos recolectores de residuos sólidos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-JICOSUR-001-2017

De conformidad con los Artículos 1, 2, 3, 20, 24, 47, 55 y 59 de la Ley del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y de la Ley del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y sus Municipios, el cual, en su artículo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

GOBERNADOR	Dr. Efraim Escobar
VICEGOBERNADOR	Dr. Efraim Escobar
SECRETARIO	Dr. Efraim Escobar
ASISTENTE	Dr. Efraim Escobar
PROFESOR	Dr. Efraim Escobar
OTRO	Dr. Efraim Escobar

[Handwritten signatures]

Gestión integral del agua

Contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del recurso agua.


Gestión Integral de Agua							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Planta purificadora de agua en ejido La Huerta	Un acompañamiento técnico administrativo	Reuniones de comité de operación; supervisión de planta purificadora.	50%	Se ha dado un seguimiento al grupo de trabajo, el reglamento interno del comité será prioridad para el área jurídica contratado en el mes de Septiembre	\$1,000.00	\$ -	no se ejerce recurso debido a que se asiste al acompañamiento con el H. Ayuntamiento de La Huerta
Olla captadora de agua en La Huerta	Un acompañamiento técnico	Supervisión de obra; recorrido de campo; generación de diagnóstico cerro la bola gorda.	50%	Se gestionó ante Pronatura México A.C. la adquisición de manguera y tubería para conectar a la olla captadora de agua con la red del Municipio de la Huerta	\$1,000.00	\$ -	no se ejerce recurso debido a que se asiste al acompañamiento con el H. Ayuntamiento de La Huerta
Plan de intervención estratégica hídrico	Conclusión de segunda etapa.	Análisis e integración de información, reuniones.	75%		\$3,000.00	\$ -	Se está en espera de los resultados finales por parte de Chakaan Occidente

Operación del Programa de Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, sitios RAMSAR y otras modalidades de conservación	Un acompañamiento técnico administrativo como Organismo Técnico Operador	Difusión de convocatoria, prospección de sitios, integración de expedientes, predictaminación, administración de recursos, seguimiento y supervisión a ejecución de proyectos.	50%	Se lanzó la convocatoria en la página de la Junta y redes sociales, al igual que en las páginas y redes sociales de los municipios que participan en la convocatoria, se realizó a recepción de propuesta, para una posterior junta de evaluación, actualmente se está trabajando en el dictamen, los documentos necesarios para la firma de convenio y asignación de recurso, actualmente se está esperando la asignación de recurso.	\$800,000.00	\$ 2,857.13	El recurso asignado es por parte de Gobierno del Estado a través de convenio
---	--	---	-----	---	--------------	-------------	---


Sanecamiento del estero Majahuas y Laguna de San Juan, Municipio de Tomatlán	Una campaña de extracción y manejo de lirio	Elaboración de informes técnicos, administración de recursos, seguimiento, supervisión y ejecución de actividades.	50%	Se realizaron visitas de campo en las localidades de Majahuas y San Juan para conocer la problemática y plantear las actividades, se trabajó en el anexo técnico para reflejar las principales actividades y costos, se entregó a la Dirección General de Conservación y Biodiversidad los documentos necesarios para la firma de convenio y asignación de recurso, actualmente se está esperando la asignación de recurso.	\$500,000.00	\$ 1,038.06	El recurso asignado es por parte de Gobierno del Estado a través de convenio
--	---	--	-----	---	--------------	-------------	--



Adquisición y entrega de la manguera y tubería por parte de Pronatura al Municipio de La Huerta




[Handwritten signature]



Difusión del programa "Programa de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, Sitios RAMSAR y Otras Modalidades de Conservación"





Reunión del comité de pre-dictaminación de las solicitudes recibidas al Programa de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, Sitios Ramsar y Otras Modalidades de Conservación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Desarrollo rural sustentable

En este eje se atienden acciones que atiendan la problemática global y local que tiene consigo la agenda ambiental, buscando la ruta de alineación entre del mejoramiento de la vida social y las condiciones ambientales viables para una estabilidad ecológica, logando la disposición de los recursos naturales a las generaciones futuras para su subsistencia.

Desarrollo Rural							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Implementación del Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur	Implementar una estrategia de prevención y Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARP A-2007	Exposición y aprobación en Comité Regional de Manejo Fuego Costa Sur;	75%	Se realizó la presentación a los Directores de ecología, desarrollo agropecuario y protección civil, se realizaron algunas modificaciones, para posteriormente presentarla ante el Comité de Manejo del Fuego de la Costa Sur y sea aprobado, para implementar	\$9,000.00	\$ 800.00	Las modificaciones fueron la integración de las escuelas primarias con talleres dirigidos a este público

Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.	Equipamiento de tres brigadas municipales de la costa sur	Gestión ante CONAFOR para solicitud de herramienta y equipo especializado. Traslado y distribución de herramienta y equipo.	100%	Se recibió por parte del gobierno del estado la siguiente herramienta, 3 Machetes, 6 Limas, 15 Arañas jardineras, 10 Mckcloud, 3 trastrillos forestales y 3 polaskys.	\$2,000.00	\$	Se realizó la gestión ante la Gerencia Estatal de la CONAFOR al no recibir respuesta favorable debido a que la junta no puede ser beneficiario de este concepto solo los municipios, se acudió al Gobierno del Estado
			50%	Se han realizado visitas de campo a cada uno de los beneficiarios silvopastoril 2016, en el seguimiento y entrega de planta para la forestación, para los beneficiarios 2017 se ha dado el seguimiento en el complemento de su documentación para su participación	\$9,000.00		Aun los beneficiarios 2017 no han sido notificados formalmente de aceptación de propuestas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contratación de un asesor técnico especializado en producción de planta para el vivero intermunicipal de La Huerta	Contratación de asesor; Visitas de capacitación, previo, durante y al final de la producción de planta.	25%		\$36,000.00	\$	-	Aun no se ha realizado esta actividad
Un acompañamiento técnico al vivero intermunicipal de La Huerta	Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de planta; recolección de semilla.	50%	Se ha realizado el seguimiento a la producción de planta, atención de plagas, y apoyo de planta a municipios como El Grullo, Autlán, Casimiro Castillo	\$5,000.00	\$	-	Se han realizado visitas pero no se han requerido víditicos
Adquisición de insumos (sustrato, fungicida, bolsa) para la producción de 125,000 plantas	Identificación de proveedores; Cotizaciones; autorización de adquisición.	50%	Se recibió semilla de seis especies, bolsa forestal, boquillas para riego.	\$65,400.00	\$	-	Del presupuesto asignado \$50,000 corresponden a recurso de la SEMADET, asignado a través de convenio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Implementar el Programa de Inversión	Implementación de 5 proyectos productivos rurales dirigidos por mujeres y/o jóvenes.	Gestión de recursos para la implementación de fichas técnicas (visitas de campo, reuniones); acompañamiento o técnico en la ejecución.		En base a los resultados obtenidos por Pronatura México A.C. en el 2016 y a recorridos de campo para identificar los proyectos potenciales a implementar durante este 2017, se logro identificar 5 proyectos 2 en Cuautitlán de G.B., 1 en La Huerta, 1 en Cihuatlán y 1 en Tomatlán, se realizaron las fichas técnicas y desgloses presupuestales, para entregar a SEMADET y SEDIS, ya se firmó el convenio y se está en espera de asignación de recurso	\$ 760,000.00	\$ 808.50	Del presupuesto asignado \$85,0000 corresponden a recurso de la Junta, \$50,000 de recurso de SEMADET y \$625,000 correspondient e a recurso de SEDIS. Se ha dado seguimiento pero no se han requerido viáticos
			50%				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaboración e implementación del programa de trabajo 2017 con Pronatura México A.C.	Elaboración e implementación de un programa de trabajo 2017	Definir nuevas áreas de apoyo (reunión de planeación) y ampliación de los proyectos establecidos. (Recorridos de campo);	50%	Se ha definido que Pronatura México, A.C. sea el apoyo técnico y seguimiento de los proyectos a implementar con SEMADET y SEDIS. También se busca que apoye con fortalecimiento de las capacidades de personal de la Junta	\$20,000.00	\$ -	Una fecha tentativa para la ejecución del taller sería entre 7 y 8 de Septiembre. Se ha dado seguimiento pero no se han requerido viáticos
---	---	--	-----	--	-------------	------	--



Recepción de la herramienta para el combate de incendios forestales por parte de la SEMADET

[Handwritten signature]



Reunión de Comité Regional de Manejo del Fuego de la Costa Sur



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acompañamiento a los Sistemas Silvopastoriles



Acompañamiento Técnico al Vivero Intermunicipal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]



Identificación Proyectos Productivos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Anexo 1

"Otras Actividades"¹

¹ Se refiere a las actividades que no están previstas en el Programa Operativo Anula 2017, pero que abonan a algún eje estratégico.





Intercambio de experiencias entre el grupo Color de la Tierra y Aroma a Capomo



Participación en la mesa de trabajo "Generación de Economías Solidarias a través de Cooperativas Regionales"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Reunión de coordinación regional costa sur, con los seis Presidentes Municipales, y la Fiscalía General del Estado (enlace regional).



Participación en el taller estatal de "Análisis de Temporada de Incendios Forestales 2017"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Inauguración de proyectos SEDIS 2016.



Participación en reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Regional del H. Congreso del Estado de Jalisco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Monitoreo de degradación de suelos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlan, proyecto "Forest 20-20"

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]