



## **INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. INFORME ENERO-MARZO 2020 SEMADET/DJ/DAGT/DERN/022/2020**

---

### **DATOS GENERALES**

*Nombre de la Junta Intermunicipal: JICOSUR*

*Nombre de quien elabora el reporte: Ing. Marduck Cruz Bustamante*

*Fecha de elaboración del reporte: 31 de marzo del 2020*

Datos de contacto: Tel, 3573840545, e-mail, director@jicosur.org.mx

### **INTRODUCCIÓN**

La JICOSUR durante el 2015 realizo el “Programa de Inversión” cuyo documento rector tiene como objetivo identificar acciones que permitir la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal.

Los elementos que se contemplan en este instrumento son: las áreas de intervención, la problemática a atender, la definición de las actividades, la permanencia, actores externos, el desplazamiento de emisiones, las salvaguardas sociales y ambientales, la identificación de los riesgos sociales y ambientales, el desarrollo de metas, y las fuentes de financiamiento y presupuesto.

Es por ello, por lo que se buscó recurso financiero que sirviera como capital semilla que lograran detonar las acciones identificadas en el PI, es así como a través de la firma de un convenio específico de asignación de recursos, dentro del cual la Junta se compromete estar presentando informes técnico – financiero trimestrales, y un informe final técnico – financiero, que contenga el estado financiero del presupuesto asignado, la evaluación y avance por porcentaje del cumplimiento de los proyectos y programas aprobados, es por ello que el presente informe tiene la finalidad de cumplir el compromiso establecido en la cláusula décimo primera.

### **ANTECEDENTES**

Con fecha 29 de marzo del 2020, es cuando se firma el convenio específico de asignación de recursos para la ejecución del programa de Manejo del Fuego en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones por deforestación y degradación, entre la secretaría de la hacienda pública, secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial y la JICOSUR, en el cual tiene como objeto establecer las bases y lineamientos para la transferencia, administración, aplicación, control, rendición de cuentas, seguimiento y transparencia del recurso que asigna “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a “LA JICOSUR” para la ejecución del Programa Operativo de Manejo del Fuego 2020, en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ejecutando acciones que están descritas en el Programa Operativo Manejo del Fuego 2020.

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

Los programas de inversión son instrumentos que permiten identificar las principales causas de la deforestación y degradación forestal, identificar las actividades a implementar bajo la iniciativa de reducción de emisiones en la región, esto por medio de la integración de la perspectiva de los diversos actores locales sobre las actividades a desarrollar en el área de aplicación e impulsar la coordinación de los distintos actores locales, si a esto le súmanos lo programas Predial-Jal, que al igual son instrumentos de planeación que identificar acciones locales para un impacto global, y es ahí en donde esta sinergia de instrumentos y de recursos financiero que recae la importancia de poder visualizar las acciones en campo, en donde se requieren y en donde harán el cambio.

## OBJETIVOS.

General

Implementación de acciones en el marco de la Iniciativa Reducción Emisiones (IRE) en los 6 municipios integrantes de la JICOSUR

Específicos por la línea de acción

Líneas de Acción	Objetivo Especifico
Contratación de un técnico especializado para la implementación y monitores de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE)	Contratación por 8 meses de trabajo por un monto mensual de \$19,700.00, las acciones a realizar son el seguimiento a las líneas de acción enmarcadas en el presente anexo técnico, así como seguimiento a proyectos IRE 2019 que aun estén por concluir en el presente año.
Gasto Operativo seguimiento acciones IRE	Aseguramiento de combustible y viáticos para la implementación de acciones en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE)
Contratación de un servicio de consultoría para elaboración de Un Ppredial de Desarrollo Integral de Mediano para el Ejido Peñitas y Truchas del municipio de Cihuatlán	Beneficiar al ejido Peñitas y truchas del municipio de Cihuatlán, con un instrumento de planeación que le permita gestionar acciones que coadyuven a la implementación de medidas de acción en el sentido de la IRE.
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Pavelo	Realizar una segunda siembra de tilapia, se apoyará con crías de tilapia,

	alimentación y mejoras o reparaciones al estanque rustico ya existente
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido el divisadero, camposano y Anexos	Conformación de grupo de trabajo (8 a 10 integrantes) Compra e instalación de al menos 10 colmenas Compra de equipo de protección para la mitad de los integrantes del grupo. Compra de equipo e insumos mínimos para extracción de miel Capacitación.
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Barranca de La Naranjera	Equipamiento y Capacitación de una brigada comunitaria de prevención (monitoreo), control y combate de plagas y enfermedades forestales,
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido La Resolana	Conformación de una brigada de 7 integrantes, para realizar acciones de rehabilitación y apertura de brechas corta fuego, en zonas de alta influencia de incendios forestales.
Fortalecimiento al grupo de trabajo "Las marías del ejido las ramas" (café de mojote con aroma a capomo)	Diversificar la presentación del café de mojote incluyendo cacao. Plantación de 250 plantas de cacao en ¼ de Ha, bajo un esquema agroforestal. Apoyo para el registro de marca

### PROPUESTA DE TRABAJO POR LINEA DE ACCION.

Líneas de Acción	Actividades	Metas	Indicador	Medios de Verificación	Periodo de Ejecución			
					1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
Contratación de un prestador de servicios profesionales	Firma de nuevo contrato	Contratación de un técnico especializado para seguimiento, implementación y monitoreo de la IRE. por un periodo de 8 meses	1 contrato firmado	Contrato de trabajo, nominas, SPEI de transferencia, informes	0.000 %	2.955 %	2.955 %	1.970 %

Gasto Operativo seguimiento acciones IRE	Adquisición y ministración de Viáticos y combustible.	Gastos operativos para el Seguimiento o a la implementación de acciones en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE)	Gasto en combustible y compra de insumos	Formato de viáticos, facturas, minutas de campo	0.00 %	0.75 %	0.35 %	0.40 %
Contratación de un servicio de Consultoría para elaboración de Un Ppredial de Desarrollo Integral de Mediano para el Ejido Peñitas y Truchas del municipio de Cihuatlán	Elaboración, publicación, evaluación y fallo de licitación, firma de trabajo y ejecución de estudio.	Elaboración de Un Programa PREDIAL de Desarrollo Integral de Mediano Plazo del Estado de Jalisco en uno de los ejidos de la costa sur de Jalisco.	1 documento técnico (Programa PREDIAL de Desarrollo Integral de Mediano Plazo del Estado de Jalisco)	Bases de licitación, acta de fallo, firma de contrato, informes parciales y final	0.00 %	2.00 %	0.00 %	2.00 %
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Pavelo	Segunda etapa de proyecto acuícola.	Siembra y alimentación de peces.	1 medida implementada	Minutas de reunión, facturas, SPEI de transferencia, adquisición de materiales	0.00 %	1.00 %	0.00 %	0.00 %
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido el divisadero, camposano y Anexos	Conformación de grupo de trabajo (8 a 10 integrantes), Compra e instalación de 10 colmenas, equipo de protección	Implementación de un proyecto o acción derivada del Ppredial Ejido el Divisadero, Camposano y Anexos	1 medida implementada	Minutas de reunión, facturas, SPEI de transferencia, adquisición de materiales	0.00 %	3.00 %	0.00 %	0.00 %

	para la mitad de los integrantes del grupo, equipo e insumos mínimos para extracción de miel y Capacitación.							
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Barranca de La Naranjera	Equipamiento y Capacitación de una brigada comunitaria de prevención (monitoreo), control y combate de plagas y enfermedades forestales, Elaboración de la carta descriptiva del taller de capacitación, compra de Coffe break, ejecución del taller, practica de campo y equipamiento	Implementación de un proyecto o acción derivada del Ppredial Ejido Barranca de La Naranjera	1 brigada comunitaria de prevención (monitoreo), control y combate de plagas y enfermedades forestales	Memorias de taller, facturas de adquisición de insumos para la ejecución del taller, SPEI y facturas de equipamiento, adquisición de materiales	0.00 %	2.19 %	0.31 %	0.00 %
Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido La Resolana	Conformación de la brigada, firma de convenio con el ejido, identificación de zonas de trabajo (en coordinaci	Implementación de un proyecto o acción derivada del Ppredial Ejido La Resolana	1 brigada de prevención de incendios	Convenio, lista de raya, transferencias	0.00 %	2.62 %	0.00 %	0.00 %

	ón con la RBSM), ejecución de tareas de mantenimiento y rehabilitación de brechas cortafuego							
Fortalecimiento al grupo de trabajo "Las marías del ejido las ramas" (café de mojote con aroma a capomo)	Plantación de cacao bajo un sistema agroforestal; Compra de planta de cacao, plantación, capacitación y seguimiento a la producción. Registro de marca.	Establecimiento de una parcela de cacao. Un registro de marca.	Establecimiento de plantas de cacao en 1/4 de Ha/Pago de registro de marca.	Ficha técnica, facturas, SPEI de transferencia, adquisición de materiales.	0.00 %	0.25 %	2.25 %	0.00 %

## LOGROS Y AVANCES.

**Líneas de Acción:** Contratación de un técnico especializado para la implementación y monitores de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE)

**Objetivo Específico:** Contratación por 8 meses de trabajo por un monto mensual de \$19,700.00, las acciones a realizar son el seguimiento a las líneas de acción enmarcadas en el presente anexo técnico, así como seguimiento a proyectos IRE 2019 que aun estén por concluir en el presente año.

**Descripción del avance:** Se tienen y TDR realizados y el contrato listo, actualmente estamos esperando la transferencia del recurso 2020, para poder validar ante el Comité de Selección y Adquisiciones el procedimiento para realizar la recontractación del C. Aldo R. Quintanilla Morales técnico que en 2019 nos apoyo en el seguimiento; cabe mencionar que con dicha recontractación se pretende evitar la curva de aprendizaje y/o capacitación que pueda requerir un nuevo técnico, lo que generaría atrasos.

### **Líneas de Acción:** Gasto Operativo seguimiento acciones IRE

**Objetivo Específico:** Aseguramiento de combustible y viáticos para la implementación de acciones en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE).

**Descripción del avance:** Aun no se han realizado gastos referentes a esta meta, sin embargo en caso de que no llegue el recurso se prevé solicitar crédito por lo menos a una gasolinera para poder ejecutar las metas de este anexo.

**Líneas de Acción:** Contratación de un servicio de consultoría para elaboración de Un Ppredial de Desarrollo Integral de Mediano para el Ejido Peñitas y Truchas del municipio de Cihuatlán

**Objetivo Específico:** Beneficiar al ejido Peñitas y truchas del municipio de Cihuatlán, con un instrumento de planeación que le permita gestionar acciones que coadyuven a la implementación de medidas de acción en el sentido de la IRE.

**Descripción del avance:** Se tienen elaborados los TDR así como la convocatoria lista para poder emitirla cuando exista suficiencia presupuestal.

**Líneas de Acción:** Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Pavelo

**Objetivo Específico:** Realizar una segunda siembra de tilapia, se apoyará con crías de tilapia, alimentación y mejoras o reparaciones al estanque rustico ya existente

**Descripción del avance:** Sin avance en esta segunda etapa por insuficiencia presupuestal, sin embargo se mantiene el monitoreo de la primera etapa.

**Líneas de Acción:** Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido el divisadero, camposano y Anexos

**Objetivo Específico:** Conformación de grupo de trabajo (8 a 10 integrantes)  
Compra e instalación de al menos 10 colmenas  
Compra de equipo de protección para la mitad de los integrantes del grupo.  
Compra de equipo e insumos mínimos para extracción de miel  
Capacitación.

**Descripción del avance:** A inicios de años se socializo con miembros del ejido, haciéndole saber los alcances del proyecto y los compromisos que se adquirirán, al momento no se han realizado más reuniones por las medidas

de prevención del COVID-19, pero ya se tiene identificado el grupo con el que se trabajara.

**Líneas de Acción:** Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido Barranca de La Naranjera

**Objetivo Especifico:** Equipamiento y Capacitación de una brigada comunitaria de prevención (monitoreo), control y combate de plagas y enfermedades forestales.

**Descripción del avance:** Aun no se ha realizó avance para esta meta.

**Líneas de Acción:** Implementación de medidas derivadas del Ppredial Ejido La Resolana

**Objetivo Especifico:** Conformación de una brigada de 7 integrantes, para realizar acciones de rehabilitación y apertura de brechas corta fuego, en zonas de alta influencia de incendios forestales.

**Descripción del avance:** Se ha realizado la socialización de proyecto con el comisariado ejidal, el C. Luis Alfonso Llamas Velázquez, se le planteo el esquema de colaboración, la aportación de las partes involucradas (RBSM, Ejido La Resolana y JICOSUR), así con las principales actividades a realizar durante el periodo, actualmente nos encontramos en la etapa de identificación de los integrantes de la brigada y de las áreas de intervención.

**Líneas de Acción:** Fortalecimiento al grupo de trabajo "Las marías del ejido las ramas" (café de mojote con aroma a capomo)

**Objetivo Especifico:** Diversificar la presentación del café de mojote incluyendo cacao.

Plantación de 250 plantas de cacao en ¼ de Ha, bajo un esquema agroforestal.

Apoyo para el registro de marca

**Descripción del avance:** Se realizo una reunión con las integrantes del grupo "Las Marías" productoras de café de mojote, se les notifico las actividades definidas para el cumplimiento del proyecto, actualmente las integrantes están trabajando en la identificación del sitio, se ha mantenido el contacto para hacerles saber las novedades referentes a la asignación del recurso e inicio de las actividades.

## ACTIVIDADES PENDIENTES.

Se está en espera de la transferencia de recursos por parte de la Secretaria de Hacienda, una vez recibido se realizará la adquisición y ejecución de cada una de





la metas, por el momento y debido a la contingencia sanitaria nacional por el COVID-19, en la cual marca un aislamiento social, no nos ha permitido avanzar en la planeación con los beneficiarios a través de reuniones, pero se ha trabajado a distancia por medio de llamadas telefónicas, de acuerdo con la planeación establecida en el anexo técnico, la mayoría de los trabajos se programaron para el segundo trimestre, por lo que no la situación actual no se traduce en un retraso de trabajos.

La alineación trabajada con los actores locales la JICOSUR se ha realizado a través de reuniones con los ejidos, para fomentar la participación de las actividades establecidas en el programa de inversión, algunos ejidos ya cuentan con instrumentos que les permiten identificar estrategias de acción que favorezcan disminuir los porcentajes de deforestación y degradación, como los son los P-predial-Jal, y se ha trabajado con estos ejidos puntualmente, en la aplicación de medidas.

## **MEMORIA FOTOGRAFICA**

## **ANEXOS**

## **INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO. INFORME ENERO – MARZO 2020 SEMADET/DJ/DAGT/DERN/022/2020**

---

### **DATOS GENERALES**

*Nombre de la Junta Intermunicipal: JICOSUR*

*Nombre de quien elabora el reporte: Ing. Marduck Cruz Bustamante*

*Fecha de elaboración del reporte: 31 de marzo del 2020*

Datos de contacto: Tel, 3573840545, e-mail, director@jicosur.org.mx

### **INTRODUCCIÓN**

Los incendios forestales en México están al alza. Esta es una realidad insoslayable, en general, la actividad del agente causal de incendios forestales como son las quemadas agropecuarias en su mayoría para la región además de las condiciones climáticas adversas genera un mayor número de incendios forestales e incrementan la superficie afectada cada año en diferentes partes del mundo, del país, del Estado de Jalisco y en particular la Región Costa Sur.

Este problema no desaparecerá, las personas, las instituciones y la sociedad deben aprender a convivir con el fuego y los incendios forestales.

### **ANTECEDENTES**

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur cuenta con un Programa de Manejo del Fuego, el cual es una herramienta de planificación que contribuye a la organización para realizar actividades de prevención, combate y control de los incendios forestales en la zona.

Este programa está diseñado con base al análisis de la situación real de los incendios forestales en la zona. Este programa de manejo es de los primeros en su tipo que se ha realizado y se espera que contribuya como insumos en la elaboración del Plan de Manejo del Fuego del estado de Jalisco y a su vez sirva como base para el desarrollo de más Programas de Manejo del Fuego para el resto de las Juntas Intermunicipales que se encuentran en la entidad.

Del 2015 al 2019 hubo 327 incendios con una afectación de 48,027 hectáreas, lo cual nos indica el grado de afectación que tiene este fenómeno a los recursos naturales, de tal forma que es de vital importancia continuar con las medidas de atención a la prevención y combate de incendios forestales, con cada una de las metas establecidas en el anexo, se pretende fortalecer las capacidades regionales manteniendo el número de brigadas y su profesionalización para una eficaz atención a los incendios forestales, con la finalidad de reducir la superficie afectada



y evitar el aumento en los niveles de intensidad, disponer de una mejor capacidad de respuesta, contar con una estadística más puntual y reidentificar las zonas de mayor riesgo para dirigir las acciones sobre ellas.

## **JUSTIFICACION TECNICA.**

El programa de manejo del fuego de la JICOSUR es un instrumento que permite direccionar las acciones hacia un impacto positivo a la región, por medio de este se identifican las necesidades de aplicación de recurso, y como resultado de esta correcta aplicación mantenemos una constante en el monitoreo, coordinación, prevención y control de los incendios forestales en la región.

Sabiendo que la ejecución del PMF de la JICOSUR requiere una inversión constante para su operación, cada año la aportación del estado es de vital importancia para así, poder contribuir al grado de afectación de los incendios forestales en la costa y la prevención tanto física como cultural, de la misma forma trabajar en sentar bases para una buena legislación en la materia y su correcta aplicación.

## **OBJETIVOS.**

Con el fin de mantener una constante en el monitoreo, coordinación, prevención y control de los incendios forestales en la región, se tiene contemplado la recontractación del C. Norberto Bautista Andalón, coordinador regional de manejo del fuego que en 2019 apoyo a la JICOSUR en las diversas labores correspondientes, dicho seguimiento con el profesionalismo calidad técnica requerida , al igual también, existe la necesidad de conservar el equipo humano de prevención y combate de incendios forestales, razón por la cual se contempla la recontractación de 27 brigadistas y 3 jefes de brigada, elementos suficientes para reactivar 3 brigadas regionales JICOSUR 1, JICOSUR 2 y JICOSUR3, conformadas por 10 elementos cada una. Estas acciones requieren un esquema o gasto operativos, donde se incluye combustible para vehículos, equipamiento de 3 brigadas, mantenimiento de vehículos pick up, mantenimiento de herramienta de prevención y combate, seguro de vida del coordinador del PRMF, Además, en materia de una operación eficiente del PRMF en la región costa sur, se considera oportuno y vital la profesionalización de las brigadas regionales, de tal forma que se considera necesario la oportunidad de establecer el Curso S-130-S-190, Capacitación básica del personal combatiente de incendios forestales.

Los alcances antes mencionados dentro de este anexo técnico, si bien están focalizados hacia la coordinación técnica regional, hacia la reactivación de dos brigadas y sus gastos operativos, los recursos económicos que conllevan a estos

alcances se verán reflejados a nivel regional, pues están acorde a los objetivos del PRMF de la Región Costa Sur.

### PROPUESTA DE TRABAJO POR LINEA DE ACCION.

Líneas de Acción	Actividades	Metas	Indicador	Medios de Verificación	Periodo de Ejecución			
					1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
Contratación de brigadas regionales	Prevención y combate de incendios forestales	Operación de 3 brigadas temporales para prevención y combate de incendios forestales regional.	Tres brigadas operando	Contrato de trabajo, nominas, SPEI de transferencia, informes	0.00 %	25.16 %	25.16 %	0.00 %
Contratación de un técnico coordinador de manejo del fuego	Firma de nuevo contrato	Contratación de coordinador de manejo del fuego por un periodo de 10 meses	1 contrato firmado	Contrato firmado, facturas, SPEI de transferencia, e informe mensual de actividades	1.15 %	3.45 %	3.45 %	3.45 %
Operación de 3 brigadas y coordinador regional de manejo del fuego	Adquisición y ministración de Viáticos y combustible.	Gastos operativos para las brigadas regionales.	3 brigadas operando	Facturas de servicio, facturas de compra de producto o bien.	0.00 %	2.25 %	2.25 %	0.00 %
					0.00 %	0.06 %	0.06 %	0.00 %
	Mantenimiento de vehículos institucionales y de apoyo.	Servicios de mantenimiento a 4 vehículos	4 vehículos operando	Factura de servicio.	0.00 %	0.90 %	1.13 %	0.23 %
	adquisición de herramientas y equipo de protección	adquisición de herramientas y equipo de protección para 30 brigadistas.	Lote de herramienta	Facturas de servicio, facturas de compra de producto	0.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
0.10 %					0.00 %	0.00 %	0.00 %	
					0.00 %	0.27 %	0.00 %	0.00 %

				o bien, póliza de seguro	0.37 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
					0.52 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

## LOGROS Y AVANCES.

### Líneas de Acción: Contratación de brigadas regionales

**Meta:** Operación de 3 brigadas temporales para prevención y combate de incendios forestales regional.

**Descripción del avance:** Se ha trabajado en la gestión con los ejidos y habitantes de las localidades para poder reinstalar las brigadas regionales, ya se tiene los integrantes y las localidades en donde se instalarán las brigadas, siendo estos El Refugio (Cuautitlán de García Barragán), Juan Gil Preciado (La Huerta) y Jirosto (Villa Purificación). Cabe mencionar que las primeras dos brigadas ya habían participado, siendo solo Jirosto la de nueva integración.

### Líneas de Acción: Contratación de un técnico coordinador de manejo del fuego.

**Meta:** Contratación de coordinador de manejo del fuego por un periodo de 10 meses.

**Descripción del avance:** El coordinador de manejo del fuego está dando seguimiento al cierre de metas comprometidas con recurso del año 2019, además de gestión para la reconfiguración de las tres brigadas regionales y otras actividades institucionales referentes al tema de prevención de incendios, al momento no se ha ejercido recurso 2020 por la falta del mismo.

### Líneas de Acción: Operación de 3 brigadas y coordinador regional de manejo del fuego.

**Meta:** Gastos operativos para las brigadas regionales.

**Descripción del avance:** Aun no se ha realizado gastos referentes al recurso de manejo del fuego 2020.

**Meta:** Mantenimiento de vehículos institucionales y de apoyo.

**Descripción del avance:** Hasta el momento y dentro del presente informe, no se han realizado servicios de mantenimiento a vehículos.



**Meta:** Adquisición de herramientas y equipo de protección para 30 brigadistas.

**Descripción del avance:** Al momento no se ha realizado ninguna compra, esto por la falta de recurso, aun así, se ha avanzado en el estudio de mercado.

### ***AVANCES DE POLÍTICA, LEYES, REGLAMENTOS Y ARREGLOS INSTITUCIONALES.***

#### **Sesiones de Comité Regional de Manejo del Fuego**

#### **SESIÓN 28 DE ENERO, SEDE CUAUTITLÁN DE G.B.**

Para esta sesión se dieron a conocer los siguientes temas puntuales:

- Avances en materia de actualización de Programa Regional de Manejo del Fuego
- Presentación de avances en tareas de prevención física por parte de Brigada JICOSUR 2 en Manantlán.
- Presentación de avances en modificación de reglamentos de ecología
- Se establece la necesidad de ejecutar un curso básico de SCI.



CONAFOR


LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE MANEJO DEL FUEGO DE LA COSTA SUR  
CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO A 28 DE ENERO DE 2020.

NOMBRE	DEPENDENCIA	PUESTO	TELÉFONO/CORREO E.	FIRMA
Angel Flores	Manejo del patrimonio de Cuixtla	APATO TETALCO	35 10861	[Firma]
Osca Rosal Aguilar	CONAFOR		2227035112	[Firma]
Enrique Ramírez García	Estación de Biología Chavala UNAM	Académico	315 35 10200	[Firma]
Fernando Victoria Vitecaino	INIFAP	Enlace operativo	victorio.fernando@inifap.gob.mx	[Firma]
Samuel Alvarez B.	CONAFOR	Combustiente		[Firma]
Arturo Hecelua Vera Riquelme	CONAFOR	Coordinador	3171057335 averdu@conafor.gob.mx	[Firma]
MARIN A. FLORES CANTERO	SEMADET	COORD. REG. NAT. COORD. REGIONAL COSTA SUR	marin.flores@jalisco.gob.mx Francisco.Javier@jalisco.gob.mx	[Firma]
Francisco J. SANCHEZ AGUIAR	SADER	COSTA SUR	315 10 7 27 20	[Firma]
Gerónimo Guzmán Sánchez	CONAFOR/ROSAI	Tec. Operativa ANP	3171078068 3173810154	[Firma]
SARAYU DEVI ARQUINESCA	ECOLOGIA	DIRECTOR	3171201270	[Firma]
ARANDIOLA S.	AGROPECUARIO	DIRECTOR	317 387-5411	[Firma]
ERENIQUE SANDOVAL A.	PROTECCION CIVIL	DIRECTOR	3171095608	ERENIQUE SANDOVAL A.
EDUARDO MADRERO SEBASTIAN	PROT. CIVIL QUETZALÁN	DIRECTOR	3151024260	[Firma]
OSCAR LUIS TORRES ARQUIANO	DEPCBJ	TECNOLOGIA	315-108-87-92	[Firma]
Alicia González Gudiño	DEPCBJ	Del Comité del Mando del Fuego	3311361666	[Firma]
Norberto Bucalita Andalon	JICOSUR		3313467906	[Firma]

## SESIÓN 25 DE FEBRERO, SEDE CASIMIRO CASTILLO

Para la presente sesión del Comité Regional de Manejo del Fuego, CRMF se abordaron los siguientes puntos:

- Conocimiento del formato 2020 para calendarios de quema municipal.
- Propuesta de la estructura del Mando Unificado Regional.
- Homologación del formato para temporada de incendios forestales.
- Consenso sobre grupo de trabajo o institución que se responsabilizará sobre la administración y almacenamiento de la base de datos de incendios forestales 2020.







Es necesario señalar que la sesión de CRMF del mes de marzo, se vio en la necesidad de cancelarse, lo anterior con la intención de acatar las recomendaciones de Salubridad por motivo de Pandemia COVI-19.

### CONSEJOS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Como parte de la difusión y cultura de manejo del fuego, se está aprovechando los espacios de participación socio-institucionales para dar a conocer la NOM-015, donde de manera puntual se dan a conocer las especificaciones que marca la NOM en materia de uso del fuego en las actividades agropecuarias.



En las imágenes anteriores, sesión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con sede en Villa Purificación el día 18 de febrero del 2020



En la imagen, sesión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en C. Castillo. 20 de febrero del 2020.



En la imagen, sesión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en Cihuatlán, dicha sesión tuvo fecha el día 04 de marzo del presente año. Cabe señalar que para esta sesión se aprovecha abordar el tema de la Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA y el establecimiento del calendario de quema municipal.

## **CURSO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, SCI**

Como parte del seguimiento en los acuerdos establecidos dentro de las distintas sesiones del Comité Regional de Manejo del Fuego, CRMF, y como parte de la profesionalización de la próxima temporada de incendios forestales en la Región Costa Sur de Jalisco, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur,

JICOSUR, asiste al Taller de Sistema de Comando de Incidentes, SCI, efectuado en las instalaciones de la Reserva Chamela-UNAM, capacitación que tuvo una duración de 3 días. Capacitación que fue impartida por la Coordinación Regional de Protección Civil de Estado, Base Melaque. De parte de JICOSUR acudieron el Jefe de Brigada Regional de JICOSUR 1 (Loc. Juan Gil Preciado) Carmelo Núñez, el Jefe de Brigada Regional JICOSUR 2 (Loc. El Refugio) Enrique Granados, el Líder de cuadrilla Aurelio Medina Deniz de Brigada Regional JICOSUR 2 (Loc. El Refugio) y el Coordinador Regional de Manejo del Fuego de JICOSUR. Por lo anterior, en JICOSUR se tiene el convencimiento que la profesionalización del equipo de combate y primera fuerza ayudará a implementar con mayor eficacia las metas establecidas en el PRMF en mediano y largo plazo.





## ARREGLOS INSTITUCIONALES

Como parte de los arreglos institucionales, JICOSUR extiende su compromiso para fortalecer la capacidad de respuesta y ampliar la cobertura territorial en temas de prevención y combate de incendios forestales en la región. Para ello, se genera la estrategia de procuración de fondos con otras instancias que desdoblán la política pública en materia de forestal, tal es el caso de CONAFOR, esta procuración se da bajo un esquema de gestión presupuestal entre los municipios de Cuautitlán de G. B. – CONAFOR y Villa Purificación – CONAFOR, donde por iniciativa de JICOSUR se diseñan las propuestas técnicas para aspirar al recurso federal etiquetado el Componente IV. PROTECCIÓN FORESTAL de las ROP 2020 de la misma CONAFOR, dicha tarea que a la actualidad ya cuenta con gran avance en materia de conformación de expediente técnico-administrativo. De lo anterior se puede desglosar los siguientes alcances que conforman dichas gestiones.

Cabe señalar que se ha trabajado en prevención física en algunas zonas, dentro de las actividades a realizar para el periodo que comprende en tareas de prevención por parte de JICOSUR 2, están enfocadas hacia la intervención de los sitios donde históricamente detonan los siniestros forestales de la región, en este sentido, se describe las tareas programadas.

ACTIVIDAD	BRIGADA	META	PARAJE
Rehabilitación de Brechas Cortafuego, RBCF.	JICOSUR 2	4.3 km de RBCF	Paraje La Ventana y Mesa de La Ventana hacia Cuzalapa, dentro del Mpio. De Cuautitlán de G.B.



Paraje con programa 2020 de brigada JICOSUR 2 para prevención dentro de ANP S. de Manantlán hacia las coordenadas de INICIO UTM, X 567593.55 Y, 2151955.29 y FINALES X, 567786.01 Y, 2152658.57



Paraje con tareas prevención física de brigada JICOSUR 2 para prevención dentro de ANP S. de Manantlán hacia las coordenadas del centroide en UTM, X 567595.17 Y, 2152137.75

Cabe señalar que estas tareas programadas de prevención física tienen un impacto significativo en las metas planeadas, pues se está buscando atender de manera oportuna la recomendación señaladas en dentro de las zonificaciones señaladas dentro de las Áreas de Atención Prioritarias del actual Programa de Manejo del Fuego de la Región Costa Sur, cuyos parajes demuestran valores ALTO y MUY ALTO de materia de prevención. Sin embargo, dichas tareas se verán favorecidas en la medida que el recurso presupuestado se opere en tiempo y forma, caso contrario no se estaría hablando de prevención si no de tareas meramente de combate.

#### **ACTIVIDADES PENDIENTES.**

Para JICOSUR es de suma relevancia la atención, seguimiento y enriquecimiento de las acciones y procesos en materia de Manejo del Fuego en la Región, ya que la intervención para mitigar los procesos de degradación y deforestación en la región son medidas transversales para lograr una mejora en este ámbito. Para ello, la junta intermunicipal enuncia las siguientes tareas pendientes:



- Activación de 3 brigadas regionales para combate de incendios forestales durante aproximadamente 4 meses.
- Mantener la contratación de un coordinador de manejo del fuego regional.
- Publicar y difundir la actualización del Programa Regional de Manejo del Fuego.
- Concluir el diseño y posterior gestión del COMPONENTE IV. PROTECCIÓN FORESTAL de CONAFOR para los municipios de Cuautitlán de G. B. y V. Purificación.
- Dar seguimiento a acuerdos y políticas en materia de manejo del fuego, a través de los consejos municipales y comité regional.
- Mejorar y puntualizar el monitoreo y evaluación de los incendios forestales en la región.
- Buscar la profesionalización de las brigadas regionales.

## MEMORIA FOTOGRAFICA

## ANEXOS